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Vorbemerkung: 

 

Diese Vertragsbestimmungen basieren auf den Abschnitten 5 bis 12 der ÖNORM 

B 2110, Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen, Ausgabe 1. März 

2011. Die Abweichungen zur ÖNORM B 2110 sind durch Kursivsetzung gekenn-

zeichnet, Auslassungen sind durch [...] ersichtlich gemacht. Die in der ÖNORM 

B 2110 enthaltenen Hinweise auf das Konsumentenschutzgesetz - KSchG sind in die-

sen Vertragsbestimmungen generell nicht enthalten und werden diese Löschungen 

nicht gesondert ersichtlich gemacht. 

 

Die Nummerierung wurde nicht aus der ÖNORM übernommen, deren Systematik je-

doch beibehalten (Punkt 1 dieser Vertragsbestimmungen entspricht Punkt 5 der 

ÖNORM B 2110, Punkt 2 entspricht Punkt 6 usw.). 

 

Die in diesen Vertragsbestimmungen verwendeten Begriffe haben die in Abschnitt 3 

der ÖNORM B 2110 bzw. die im Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen 

(Bundesvergabegesetz 2006 - BVergG 2006), BGBl. I Nr. 17/2006 in der geltenden 

Fassung, festgelegte Bedeutung. 

 

1 Vertrag 

 

1.1 Vertragsbestandteile 

 

1.1.1 Allgemeines 

 

[...] 

 

Mit Vereinbarung dieser Vertragsbestimmungen gelten auch: 

 

1) alle in Betracht kommenden, im ÖNORMEN-Verzeichnis enthaltenen Normen 

technischen Inhaltes, 

 

2) alle ÖNORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen der 

Serien B 22xx und H 22xx) für einzelne Sachgebiete, soweit die Leistung oder 

auch nur Teile (einzelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen und 

 

3) die ÖNORMEN A 2063 und B 2111. 
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1.1.2 Maßgebende Fassung 

 

Sind im Vertrag ÖNORMEN ohne Ausgabedatum angeführt, sind jene Fassungen 

maßgebend, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatten; ist 

keine Angebotsfrist angegeben, gilt das Datum des Angebotes. 

 

1.1.3 Reihenfolge der Vertragsbestandteile 

 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nach-

folgender Reihenfolge:  

 

1) die schriftliche Vereinbarung (z. B. Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestell-

schein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief), durch die der Ver-

trag zu Stande gekommen ist; 

 

2) Vereinbarungen, die in Protokollen von etwaig durchgeführten Verhandlungen 

festgehalten sind; 

 

3) die Bestimmungen des Formblattes „Angebot“ (MD BD-SR 75) oder des in den 

Ausschreibungsunterlagen der vergebenden Stelle vorgegebenen vergleichbaren 

Angebotshauptteiles; 

 

4) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeich-

nis; 

 

5) Pläne, Zeichnungen, Muster; 

 

6) Baubeschreibung, technischer Bericht, u. dgl.; 

 

7) besondere Bestimmungen für den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichun-

gen von ÖNORMEN; 

 

8) diese Allgemeinen Vertragsbestimmungen der Stadt Wien für Bauleistungen; 

 

9) Normen technischen Inhaltes; 

 

10) die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornor-

mierten Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

 

11) die ÖNORMEN B 2111 und A 2063; 
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12) Richtlinien technischen Inhaltes. 

 

Weder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge 

„AN“) noch branchenübliche Geschäftsbedingungen werden ohne ausdrückliche Ver-

einbarung Vertragsinhalt. 

 

1.2 Vertragspartner 

 

1.2.1 Vertretung 

 

Dem Auftraggeber (in der Folge „AG“) ist/sind spätestens bei Vertragsabschluss ein 

oder auch mehrere in allen Angelegenheiten der Vertragsabwicklung bevollmächtig-

te(r) Ansprechpartner bekannt zu geben. Sofern diese nur gemeinsam zur Vertretung 

berechtigt sind, ist dies dem AG ebenfalls nachweislich bekannt zu geben.  

 

Weiters sind auch Beschränkungen der Vertretungsbefugnis eines benannten An-

sprechpartners dem AG nachweislich mitzuteilen. Erfolgt keine Mitteilung über eine 

Beschränkung, wird eine volle Vertretungsbefugnis für den AN angenommen. 

 

Die namhaft gemachte Person hat fachkundig, der Vertragssprache mächtig und kurz-

fristig erreichbar zu sein. Bei vorübergehender Verhinderung der namhaft gemachten 

Person muss ein fachkundiger geeigneter Vertreter zur Verfügung stehen.  

 

Sollte der AN einen anderen Ansprechpartner benennen wollen, ist dies dem AG 

nachweislich bekannt zu geben. 

 

1.2.2 Arbeitsgemeinschaft 

 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (in der Folge „ARGE“) haften für die ord-

nungsgemäße Auftragserfüllung und auch für jede weitere Verpflichtung aus dem Ver-

trag solidarisch.  

 

Sofern ein an der ARGE beteiligtes Unternehmen - aus welchem Rechtsgrund auch 

immer - nicht mehr für die aus diesem Vertragsverhältnis resultierenden Ansprüche 

des AG herangezogen werden kann, sind die anderen Partner der ARGE weiterhin zur 

Vertragstreue verpflichtet. Das Rücktrittsrecht gemäß 1.7 bleibt davon unbeschadet. 

 

1.2.3 Mitteilung von wesentlichen Änderungen 

 

Jede Änderung der Geschäftsbezeichnung bzw. des Firmenwortlautes, der für die Ver-

tragsabwicklung verantwortlichen Vertreter gemäß 1.2.1 sowie die Einleitung eines 
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Reorganisationsverfahrens gemäß Unternehmensreorganisationsgesetz, eines Insol-

venzverfahrens oder die Nichteröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels kostende-

ckenden Vermögens sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Ebenso sind dem AG Ver-

änderungen der Befugnis mitzuteilen, sofern sie die konkrete Leistungserbringung 

betreffen (Bezug zum Leistungsgegenstand). 

 

Diese vorgenannten Mitteilungspflichten sind auch bei wesentlichen Veränderungen, 

die bei Subunternehmern eintreten, einzuhalten. Eine solche Mitteilung gilt nicht als 

Nennung von Subunternehmern. 

 

1.2.4 Vertragssprache 

 

Wenn im Vertrag nicht anders festgelegt, ist die Vertragssprache Deutsch. Alle das 

Vertragsverhältnis betreffenden Schriftstücke sind in der Vertragssprache vorzulegen.  

 

Fremdsprachige Bescheinigungen sind in beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Ab-

kürzungen sowie produktspezifische Benennungen, die von der allgemein üblichen 

Fachterminologie abweichen, sind zu erläutern. 

 

1.2.5 Persönliches Verhalten von Arbeitnehmern der Vertragspartner 

 

Arbeitnehmer der Vertragspartner und ihrer Gehilfen, die sich grob ungebührlich ver-

halten, sind auf Verlangen des Vertragspartners vom Baustellenbereich abzuziehen. 

 

[...] 

 

1.3 Behördliche Genehmigungen 

 

1.3.1 Der AG hat die für das Werk erforderlichen Bewilligungen und behördlichen 

Genehmigungen einzuholen. 

 

1.3.2 Der AN hat die im Zusammenhang mit der Ausführung seiner Leistung erforder-

lichen Bewilligungen und behördlichen Genehmigungen einzuholen, sofern diese nicht 

vom AG eingeholt worden sind. 

 

1.4 Beistellung von Unterlagen 

 

1.4.1 Die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen (das sind Pläne, Zeichnungen, 

Muster, Berechnungen, technische Beschreibungen, behördliche Genehmigungen 

u. dgl.), die vertragsgemäß vom AG beizustellen sind, sind dem AN so rechtzeitig zu 
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übergeben, dass dieser sie noch vor Beginn der Ausführung prüfen und die notwendi-

gen Vorbereitungen (Bestellungen, Arbeitsvorbereitungen u. dgl.) treffen kann. 

 

Sind für die Ausführung der Leistung weitere Unterlagen erforderlich, die nicht vom 

AN beizustellen sind, sind diese rechtzeitig beim AG anzufordern. Erfolgt die Anfor-

derung dieser Unterlagen nicht rechtzeitig, hat sich der AN etwaige Verzögerungen 

der Vertragserfüllung zurechnen zu lassen. 

 

1.4.2 Hat der AN vertragsgemäß bestimmte Unterlagen zu beschaffen, sind deren Kos-

ten mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafür nicht eine gesonderte Vergü-

tung vorgesehen ist. 

 

1.4.3 Für Hilfskonstruktionen des AN erforderliche Unterlagen, z. B. Pläne, Zeichnun-

gen, statische Berechnungen, hat der AN zu beschaffen und erforderlichenfalls deren 

Überprüfung durchzuführen; die Kosten hierfür sind mit den vereinbarten Preisen ab-

gegolten. 

 

1.5 Verwendung von Unterlagen 

 

1.5.1 AG und AN dürfen die ihnen vom Vertragspartner übergebenen Unterlagen nur 

zur Vertragserfüllung verwenden. Jede andere Verwendung bedarf der Zustimmung 

des Vertragspartners. 

 

1.5.2 Unterlagen, die der AN im Zusammenhang mit der Ausführung und Abrechnung 

seiner Leistung zu beschaffen hat, wie Pläne, Zeichnungen, Muster, Berechnungen, 

technische Beschreibungen u. dgl. gehen - unbeschadet von Urheberrechten - mit ihrer 

Übergabe in das Eigentum des AG über. Verlangt ein Vertragspartner, dass ihm be-

stimmte Unterlagen zurückgestellt werden, hat er dies spätestens bei ihrer Übergabe 

bekannt zu geben und die Unterlagen entsprechend zu bezeichnen. Die Kosten für die 

Rückstellung trägt der AN. Der AG ist berechtigt, für den Dienstgebrauch und die in-

terne Dokumentation Kopien der rückzustellenden Unterlagen anzufertigen. 

 

1.6 Änderungen 

 

Änderungen des Vertrages sind aus Beweisgründen schriftlich festzuhalten. Die ge-

führten Dokumentationen und Aufzeichnungen in den Bautagesberichten und im Bau-

buch bewirken keine Vertragsänderung. 
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1.7 Rücktritt vom Vertrag 

 

1.7.1 Allgemeines 

 

Bei Vorliegen von wichtigen Gründen, die eine Aufrechterhaltung des Vertragsver-

hältnisses unzumutbar machen, haben die Vertragspartner das Recht des Rücktrittes 

vom Vertrag. 

 

Solche wichtigen Gründe sind insbesondere: 

 

1) der Untergang der bereits erbrachten Leistung; 

 

2) wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des anderen 

Vertragspartners mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen oder ein sol-

ches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermögens aufgehoben worden 

ist; 

 

3) wenn über das Vermögen des anderen Vertragspartners ein Insolvenzverfahren 

eröffnet worden ist und die gesetzlichen Vorschriften den Rücktritt vom Vertrag 

nicht untersagen; 

 

4) wenn Umstände vorliegen, welche die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrages 

offensichtlich unmöglich machen, soweit der andere Vertragspartner diese zu ver-

treten hat; Umstände im Sinne dieser Bestimmungen, welche der AG zu vertreten 

hätte, liegen bei gelegentlichen Arbeitsstörungen infolge Fehlens von beizustellen-

den Materialien sowie bei allen Arbeitsstörungen und -erschwerungen, die auf 

Witterungsverhältnisse, Änderungen des Entwurfes oder des Arbeitsprogramms, 

Arbeiten anderer Verwaltungen oder Erfordernisse des Verkehrs zurückzuführen 

sind, nicht vor; 

 

5) wenn der andere Vertragspartner 

 

a) Handlungen gesetzt hat, um dem Vertragspartner in betrügerischer Absicht Scha-

den zuzufügen, insbesondere, wenn er mit anderen Unternehmern nachteilige, ge-

gen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbs verstoßende Ab-

reden getroffen hat; 

 

b) unmittelbar oder mittelbar Organen des Vertragspartners, die mit dem Abschluss 

oder mit der Durchführung des Vertrages befasst sind, den guten Sitten wider-

sprechende Vorteile versprochen oder zugewendet bzw. Nachteile unmittelbar an-

gedroht oder zugefügt hat; 
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6) sobald sich herausstellt, dass durch eine Behinderung, die länger als 3 Monate 

dauert oder dauern wird, die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht möglich 

ist. Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene Unterbrechungen sind 

nicht zu berücksichtigen. 

 

Die Berechtigung zum Rücktritt erlischt - ausgenommen in den Fällen der Ziffer 6) - 

30 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der andere Vertragspartner vom Vorliegen der 

zum Rücktritt berechtigenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat. 

 

Im Fall der Ziffer 6) erlischt das Rücktrittsrecht bei Wegfall der Gründe für die Leis-

tungsunterbrechung oder bei Wiederaufnahme der Arbeiten. 

 

Der AG ist überdies berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn der AN die ihm in 

diesen Vertragsbestimmungen auferlegten Verpflichtungen betreffend das Verbot der 

ausbeuterischen Kinderarbeit nicht einhält. 

 

1.7.2 Form des Rücktritts 

 

Der Rücktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklären. 

 

1.7.3 Folgen des Rücktritts vom Vertrag 

 

1.7.3.1 Alle vertragsgemäß erbrachten Leistungen sind zu übernehmen, in Rechnung 

zu stellen und abzugelten. 

 

1.7.3.2 Wenn die Umstände, die zum Rücktritt des AG geführt haben, auf Seiten des 

AN liegen, ist dieser verpflichtet, 

 

1) die Mehrkosten, die durch die Vollendung der Leistung entstehen, dem AG zu er-

setzen; 

 

2) auf Verlangen des AG Gerüste, Geräte und andere auf der Baustelle vorhandene 

Einrichtungen sowie angelieferte Materialien u. dgl. für die Weiterführung der Ar-

beit gegen angemessenes Entgelt auf der Baustelle zu belassen oder auf Verlangen 

des AG die Baustelle unverzüglich zu räumen. Kommt der AN der diesbezügli-

chen Aufforderung nicht nach, kann der AG die Räumung auf Kosten des AN 

durchführen oder durch Dritte durchführen lassen; 

 

3) auf Verlangen des AG die von ihm genutzten Materialentnahmestellen und 

Grundstücke gegen angemessene Vergütung zur Verfügung zu stellen. 
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1.7.3.3 Wenn Umstände, die zum Rücktritt des AN geführt haben, auf Seiten des AG 

liegen, ist dieser verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Preise für die noch nicht er-

brachten Leistungen unter Abzug des durch die Nichtvollendung ersparten oder 

ersparbaren Aufwandes zu vergüten. 

 

1.8 Streitigkeiten 

 

1.8.1 Leistungsfortsetzung 

 

Streitfälle über die Leistungserbringung nach 2.2 berechtigen die Vertragspartner 

nicht, die ihnen obliegenden Leistungen einzustellen. Die Bestimmungen von 1.7 blei-

ben unberührt. 

 

[...] 

 

2 Leistung, Baudurchführung 

 

2.1 Beginn und Beendigung der Leistung 

 

2.1.1 Beginn der Leistung, Zwischentermine 

 

Mit der Ausführung der Leistung darf erst nach schriftlicher Beauftragung begonnen 

werden. Die Leistung ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Vorbereitungszeit 

rechtzeitig zu beginnen und so auszuführen, dass sie zum vereinbarten Termin beendet 

werden kann. Zwischentermine sind nur dann verbindlich, wenn dies ausdrücklich 

vereinbart wurde. 

 

Der AN hat das Leistungsziel unter Bedachtnahme auf die wöchentliche Normalar-

beitszeit zu erreichen. Arbeitszeiten über die wöchentliche Normalarbeitszeit hinaus 

sowie Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsarbeiten, ferner Arbeiten im Mehr-

schichtbetrieb, bedürfen der Zustimmung des AG. Bei Durchführung von Vorberei-

tungs-, Abschluss- und Sicherungsarbeiten außerhalb der Normalarbeitszeit ist eine 

zeitgerechte Anmeldung beim AG erforderlich. Durch diese Zustimmung bzw. diese 

Anmeldung werden die sonstigen erforderlichen Genehmigungen, z. B. nach arbeits-

rechtlichen oder arbeitnehmerschutzrechtlichen Bestimmungen, nicht ersetzt. 

 

2.1.2 Beendigung der Leistung 

 

Wurde für die Beendigung der Leistung kein Termin vereinbart, ist sie innerhalb einer 

angemessenen Frist zu erbringen. 
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2.1.3 Vorzeitiger Beginn der Leistung 

 

Bei vorzeitigem Beginn der Leistung ohne Zustimmung des AG ist die Verrechnung 

von dadurch entstandenen Mehrkosten ausgeschlossen. Der AN ist verpflichtet, auf 

Verlangen des AG den für die Zwecke des AG erforderlichen Zustand wieder herzu-

stellen. 

 

2.1.4 Vorzeitige Beendigung der Leistung 

 

Wird eine Leistung vor Ablauf der vereinbarten Frist erbracht, ist der AG nicht ver-

pflichtet, sie vor dem vereinbarten Termin zu übernehmen. Die Verrechnung von da-

durch entstandenen Mehrkosten ist ausgeschlossen. Hinsichtlich der Fälligkeit von 

Zahlungen ist gemäß 4.4.1.4 vorzugehen. 

 

2.1.5 Fristangaben 

 

Bei Angabe von Fristen in Tagen sind diese im Zweifelsfall als Kalendertage zu ver-

stehen. 

 

2.2 Leistungserbringung 

 

2.2.1 Ausführung 

 

2.2.1.1 Der AN hat die Leistung vertragsgemäß auszuführen; dabei hat er außer den 

gesetzlichen Bestimmungen und den behördlichen Anordnungen die allgemein aner-

kannten Regeln der Technik einzuhalten. 

 

Der AN hat bei der Erbringung der Leistung sicherzustellen, dass sämtliche Produkte 

und Leistungen ohne ausbeuterische Kinderarbeit (im Sinne des Art. 3 des Überein-

kommens Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit, kundgemacht im BGBl. III Nr. 41/2002) herge-

stellt und verarbeitet werden. Weiters hat er sicherzustellen, dass auch seine Lieferan-

ten und Subunternehmer dies einhalten. Auf Verlangen des AG hat der AN sowohl 

Nachweise über die Einhaltung dieser Verpflichtungen als auch die vertragliche 

Überbindung dieser Verpflichtungen auf seine Lieferanten und Subunternehmer vorzu-

legen. 

 

Der AG geht bis zum Vorliegen konkreter gegenteiliger Informationen davon aus, dass 

eine ausbeuterische Kinderarbeit nicht vorliegt, wenn der Unternehmer in einem Staat 

ansässig ist, der das Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation 

(International Labour Organisation - ILO) oder die UN-Kinderrechtskonvention oder 

vergleichbare Abkommen ratifiziert hat. 
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Der AN hat bei der Ausführung der Leistung so vorzugehen, dass, unabhängig von 

gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Auflagen, an Landschaft und Gewässern 

im Baustellenbereich keine über das für die Erbringung der Bauleistung notwendige 

Ausmaß hinausgehenden Schäden verursacht werden. 

 

2.2.1.2 Erfüllungsort ist der Baustellenbereich. 

 

2.2.2 Leistungserbringung durch Subunternehmer 

 

Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist unzulässig. Ausgenommen hiervon ist die 

Weitergabe an verbundene Unternehmen. 

 

Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist überdies nur insoweit zulässig, als der 

Subunternehmer die für die Ausführung seines Teiles erforderliche Eignung besitzt. 

 

Der AN hat jene Teile der Leistung, die von Subunternehmern ausgeführt werden sol-

len, sowie diese ausführenden Subunternehmer dem AG rechtzeitig bekannt zu geben. 

Ebenso ist ein Wechsel der Subunternehmer dem AG bekannt zu geben.  

 

Ein Wechsel von Subunternehmern oder die Beauftragung von Subunternehmern, die 

nicht im Angebot genannt waren, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung 

des AG zulässig. 

 

Der AG kann ihm bekannt gegebene Subunternehmer aus wichtigen Gründen ableh-

nen. Dies hat der AG dem AN rechtzeitig bekannt zu geben. Wichtige Gründe sind ne-

ben dem Nichtvorliegen der Eignung insbesondere jene, die den AG zum Rücktritt be-

rechtigen, sowie jene, die in den für den Vertrag relevanten Unterlagen festgelegt 

sind. 

 

Aus der Ablehnung von Subunternehmern entsteht für den AN kein Anspruch auf 

Schadenersatz oder das Recht auf Rücktritt vom Vertrag.  

 

Bei Heranziehung von Subunternehmern durch den AN wird zwischen dem AG und 

den Subunternehmern kein Werkvertrag begründet. Der AN haftet dem AG für die von 

Subunternehmern ausgeführten Leistungen. Ebenso ist für die Einhaltung sämtlicher 

Ausführungstermine der AN verantwortlich. Der AG erteilt daher Anordnungen aus-

schließlich dem AN. Streitigkeiten irgendwelcher Art, die sich aus dem Heranziehen 

von Subunternehmern ergeben, berühren ausschließlich den AN. 
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Für Arbeitskräfteüberlasser gelten die gleichen Voraussetzungen und vertraglichen 

Bestimmungen wie für Subunternehmer. Verbundene Unternehmen, die für die Auf-

tragserfüllung vorgesehen sind, gelten als Subunternehmer. 

 

2.2.3 Nebenleistungen 

 

Mit den vereinbarten Preisen ist die Erbringung von Nebenleistungen [...] abgegolten. 

Dies betrifft einerseits die in den einzelnen ÖNORMEN mit vornormierten Vertrags-

inhalten angeführten sowie andererseits unter Anderem folgende Nebenleistungen: 

 

1) Erwirken der erforderlichen Bewilligungen und behördlichen Genehmigungen 

gemäß 1.3.2; 

 

2) Beistellung und Erhaltung der Absteckzeichen u. dgl. während der Ausführung der 

eigenen Leistungen; 

 

3) Messungen für die Ausführung und Abrechnung der eigenen Leistungen, ein-

schließlich der Beistellung aller erforderlichen Messgeräte und Hilfsmittel sowie 

der erforderlichen Arbeitskräfte; dies gilt auch für automationsunterstützte Ab-

rechnung; 

 

4) Maßnahmen im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Bauführer-Funktion, wenn dem 

AN auch die Bauführertätigkeit übertragen wurde, und zwar auf die Dauer der ver-

traglichen Leistungsfrist; 

 

5) Übernehmen oder Herstellen gewerkspezifisch erforderlicher Waagrisse auf Basis 

der vorhandenen Höhenpunkte gemäß 2.2.8.6 bzw. Erhalten jener, die auch für die 

Arbeiten anderer AN Verwendung finden können; 

 

6) Prüfen von vorhandenen Waagrissen; 

 

7) Beistellen und Instandhalten der Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen üblicher 

Art für Personen und Sachen im Baustellenbereich, z. B. Abschrankungen und 

Warnzeichen; 

 

8) sonstige Vorsorgen zum Schutze des Lebens und der Gesundheit der eigenen Ar-

beitnehmer und sonstiger Personen auf Grund gesetzlicher Vorschriften; 

 

9) Zubringen von Wasser, Strom und Gas von den vom AG im Baustellenbereich zur 

Verfügung gestellten Anschlussstellen zu den Verwendungsstellen, soweit dies für 

die Durchführung der Leistungen des AN erforderlich ist. Errichtung des Zählers 
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sowie Entrichtung allfälliger Gebühren oder Mieten hierfür. Die Kosten für Was-

ser-, Strom- und Gasverbrauch für die Erbringung seiner Leistung hat der AN zu 

tragen. 

 

10) Beistellen und Instandhalten sämtlicher nach Art und Umfang der Arbeiten übli-

chen und erforderlichen Kleingeräte, Kleingerüste und Werkzeuge; 

 

11) Abladen, Transport zur Lagerstelle und gesichertes einmaliges Lagern der für die 

eigenen Arbeiten angelieferten Materialien, Werkstücke und Bauteile aller Art im 

Baustellenbereich, das Befördern derselben zur Verwendungsstelle und etwaiges 

Rückbefördern. Dies gilt auch für die vom AG beigestellten Materialien, Werkstü-

cke und Bauteile, einschließlich der ordnungsgemäßen Übergabe und Abrechnung, 

ausgenommen das Abladen und der Transport zur Lagerstelle; 

 

12) übliche Sicherungen der eigenen Arbeiten, z. B. gegen schädliche Witterungs- und 

Temperatureinflüsse, Beseitigung von Tagwasser; 

 

13) Zulassen der Mitbenutzung der Gerüste durch andere AN des AG; 

 

14) Beseitigen aller von den eigenen Arbeiten herrührenden Verunreinigungen, Abfäl-

le und Materialrückstände sowie der Rückstände jener Materialien, die bei der 

Erbringung der vereinbarten Leistung benötigt werden; 

 

Nicht unter Nebenleistungen fällt die Entsorgung von Verunreinigungen, Materia-

lien und Abfällen, welche als gefährlicher oder kontaminierter Abfall zu klassifi-

zieren sind und aufgrund des vorhandenen Baubestandes bei der Erbringung der 

vereinbarten Leistung anfallen. 

 

15) sonstige durch die technische Ausführung bedingte Leistungen, z. B. Herstellen 

erforderlicher Proben, Liefern und Verarbeiten von Neben- und Hilfsmaterial; 

 

16) Schlussarbeiten: der vom AG beigestellte Baustellenbereich ist vom AN nach Be-

nutzung, wenn nichts anderes vereinbart wurde, soweit technisch möglich und 

wirtschaftlich zumutbar, in den früheren Zustand zu versetzen; Bauprovisorien 

sind jedenfalls zu entfernen. 

 

2.2.4 Prüf- und Warnpflicht 

 

2.2.4.1 Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG 

 

1) zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen, 

 

2) erteilten Anweisungen, 
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3) beigestellten Materialien und 

 

4) beigestellten Vorleistungen 

 

so bald wie möglich zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis 

bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Beden-

ken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem AG unverzüglich schriftlich mit-

zuteilen. 

 

2.2.4.2 Der AN hat sich vor Leistungserbringung vom ordnungsgemäßen Zustand et-

wa bereits fertig gestellter Leistungen unter Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt zu 

überzeugen. Erkennbare Mängel, die seiner Meinung nach die geforderten Eigenschaf-

ten der von ihm auszuführenden Leistungen ungünstig beeinflussen könnten, sind un-

verzüglich dem AG schriftlich bekannt zu geben. 

 

2.2.4.3 Mängel, zu deren Feststellung umfangreiche, technisch schwierige oder kos-

tenintensive Untersuchungen oder die Beiziehung von Sonderfachleuten erforderlich 

sind, gelten nicht als erkennbar im Sinne von 2.2.4.1 und 2.2.4.2. Falls der AN anneh-

men muss, dass dem AG die Umstände, die zum Entfall dieser Untersuchungen füh-

ren, nicht bekannt sein müssen, hat er hiervon den AG unverzüglich schriftlich zu ver-

ständigen. 

 

2.2.4.4 Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN im Rahmen seiner fachlichen 

Möglichkeiten Hinweise oder Vorschläge zur Behebung oder Verbesserung zu ma-

chen. Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. 

 

2.2.4.5 Unterlässt der AN die Mitteilung oder trifft der AG keine Entscheidung, haftet 

jeder für die Folgen seiner Unterlassung. Trägt der AG den begründeten Bedenken 

nicht Rechnung und treten Schäden auf, die auf die aufgezeigten Mängel zurückzufüh-

ren sind, ist der AN für diese Schäden von seiner Haftung und Gewährleistung befreit.  

 

2.2.5 Zusammenwirken im Baustellenbereich 

 

2.2.5.1 Der AG ist verpflichtet, für das ordnungsgemäße Zusammenwirken seiner AN 

zu sorgen und insbesondere ihren Einsatz zu koordinieren. 

 

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschäftigt, haben diese eine gegenseitige Be-

hinderung möglichst zu vermeiden und um eine Abstimmung ihrer Tätigkeiten bemüht 

zu sein. Ist die Abstimmung unzureichend oder kommt ein Einvernehmen zwischen 

den AN nicht zustande, ist der AG rechtzeitig darauf hinzuweisen. 
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2.2.5.2 Der AN hat für das ordnungsgemäße Zusammenwirken seiner Lieferanten und 

Subunternehmer zu sorgen. 

 

2.2.5.3 Der AN hat den vom AG gemäß BauKG bestellten Planungs- und Baustellen-

koordinatoren Zutritt zur Baustelle zu ermöglichen. Ferner hat der AN den Koordina-

toren alle für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Informationen zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

2.2.6 Überwachung 

 

2.2.6.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung am Erfül-

lungsort zu überprüfen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass dies auch hinsichtlich seiner 

Subunternehmer ermöglicht wird. 

 

2.2.6.2 Der AN hat die Ausführungsunterlagen auf Verlangen dem AG zur Einsicht 

vorzulegen, insoweit dadurch keine Produktions- oder Geschäftsgeheimnisse preisge-

geben werden. Dem AG dennoch bekannt gewordene Produktions- oder Geschäftsge-

heimnisse sind vertraulich zu behandeln. 

 

2.2.6.3 Der AG hat Bedenken gegen die vorgelegten Ausführungsunterlagen und bei 

der Überprüfung wahrgenommene Mängel dem AN unverzüglich schriftlich mitzutei-

len. 

 

2.2.6.4 Der AN wird durch die Überwachungstätigkeit des AG nicht der Verantwor-

tung für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung sowie seiner Warnpflicht entho-

ben. 

 

2.2.6.5 Ist eine Überprüfung von Leistungen im Betrieb des AN oder seiner Subunter-

nehmer vereinbart, ist sie vorher anzumelden, es sei denn, dass die Art der Leistung 

eine unvermutete Überprüfung erforderlich macht. 

 

2.2.7 Dokumentation 

 

2.2.7.1 Allgemeines 

 

Vorkommnisse (Tatsachen, Anordnungen und getroffene Maßnahmen), welche die 

Ausführung der Leistung oder deren Abrechnung wesentlich beeinflussen sowie Fest-

stellungen, die zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr getroffen werden können, sind 

nachweislich festzuhalten. 
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Die Vertragspartner sind verpflichtet, an einer gemeinsamen Dokumentation mitzu-

wirken. Die Dokumentation allein stellt kein Anerkenntnis einer Forderung dar. 

 

Von einem Vertragspartner ausnahmsweise allein vorgenommene Dokumentationen 

sind dem anderen ehestens nachweislich zu übergeben. Diese gelten vom Vertrags-

partner als bestätigt, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Übergabe 

schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend eine ein-

vernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Dokumentationen anzustreben.  

 

Jeder Vertragspartner trägt grundsätzlich seine Kosten der vertragsgemäßen Dokumen-

tation. 

 

2.2.7.2 Baubuch und Bautagesberichte 

 

Die Dokumentation kann in einem Baubuch oder in Bautagesberichten erfolgen. 

 

Bei gleichzeitiger Führung eines Baubuches und von Bautagesberichten gelten bei 

Widersprüchen die Eintragungen im Baubuch.  

 

2.2.7.2.1 Führung des Baubuches 

 

Führt der AG ein Baubuch zur Eintragung aller für die Vertragsabwicklung wichtigen 

Vorkommnisse, ist dem AN die Einsicht in dasselbe auf der Baustelle in der Regel an 

jedem Arbeitstag, zumindest jedoch einmal wöchentlich, zu ermöglichen. Der AN ist 

berechtigt, auch seinerseits Eintragungen über wichtige Vorkommnisse in das Bau-

buch vorzunehmen.  

 

Die eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom Vertragspartner bestätigt, wenn er 

nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, an dem er von der Eintragung Kenntnis 

erlangen konnte, schriftlich Einspruch erhoben hat. Im Falle eines Einspruches ist um-

gehend eine einvernehmliche Klarstellung der beeinspruchten Eintragungen anzustre-

ben. 

 

2.2.7.2.2 Führung der Bautagesberichte 

 

Führt der AN gemäß der vertraglichen Vereinbarung Bautagesberichte, sind diese dem 

AG ehestens, zumindest jedoch innerhalb von 14 Tagen, nachweislich zu übergeben. 

Der AG ist berechtigt, auch seinerseits Eintragungen in die Bautagesberichte vorzu-

nehmen. 
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Die eingetragenen Vorkommnisse gelten als vom Vertragspartner bestätigt, wenn er 

nicht innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Übergabe schriftlich Einspruch erhoben 

hat. Im Falle eines Einspruches ist umgehend eine einvernehmliche Klarstellung der 

beeinspruchten Eintragungen anzustreben.  

 

Im Bautagesbericht werden alle wichtigen, die vertragliche Leistung betreffenden Tat-

sachen wie Wetterverhältnisse, Arbeiter- und Gerätestand, Materiallieferungen, Leis-

tungsfortschritt, Güte- und Funktionsprüfungen, Regieleistungen sowie alle sonstigen 

Umstände fortlaufend festgehalten. 

 

2.2.7.2.3 Führt der AN Bautagesberichte, ohne hierzu vertraglich verpflichtet zu sein, 

gelten für die Übernahme der Bautagesberichte sowie für die Bestätigung und für den 

Einspruch der Vertragspartner die Bestimmungen gemäß 2.2.7.2.2. 

 

2.2.8 Regelung zur Leistungserbringung im Einzelnen 

 

2.2.8.1 Arbeitsplätze, Zufahrtswege, Versorgung 

 

Ist für die Durchführung der Leistung die Inanspruchnahme von öffentlichem Gut er-

forderlich, hat die Erwirkung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen (z. B. 

Gebrauchserlaubnis) und die Begleichung der entsprechenden Abgaben (einmalig und 

laufend) durch den AN ohne gesonderte Vergütung zu erfolgen, sofern im Vertrag 

hierüber nicht ausdrücklich andere Festlegungen getroffen wurden. 

 

Verkehrsbeschränkungen sind zeitlich und räumlich auf ein Mindestmaß einzuschrän-

ken.  

 

Für die Reinhaltung sind die einschlägigen Bestimmungen der Straßenverkehrsord-

nung 1960 - StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der geltenden Fassung, des Abfall-

wirtschaftsgesetzes 2002 - AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 in der geltenden Fas-

sung, des Wiener Abfallwirtschaftsgesetzes - Wr. AWG, LGBl. für Wien Nr. 13/1994 in 

der geltenden Fassung, der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend die 

Reinhaltung von nicht öffentlich zugänglichen Gebäuden, Höfen und Grundstücken 

(Reinhalteverordnung 2008), Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 5/2008 in der geltenden 

Fassung, und der Verordnung des Magistrats der Stadt Wien vom 2. Dezember 1987 

betreffend Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger Staubentwicklung, Amtsblatt der 

Stadt Wien Nr. 52/1987 in der geltenden Fassung, maßgeblich. Die aus solchen Maß-

nahmen entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet. 
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Arbeitsplätze, Lagerungsmöglichkeiten, Zufahrtswege, Gleisanschlüsse u. dgl., die zur 

Erfüllung des Auftrages im Baustellenbereich erforderlich sind, sind vom AG im übli-

chen Rahmen unentgeltlich beizustellen, sofern die Bestimmungen für den Einzelfall 

nichts anderes vorsehen. Das Gleiche gilt für Wasser-, Strom- und Gasanschlüsse. 

 

Benötigt der AN darüber hinaus Grundflächen, hat er diese selbst zu besorgen. Die 

Kosten für diese Grundbenutzung werden nicht gesondert vergütet. 

 

2.2.8.2 Einbauten 

 

2.2.8.2.1 Der AG ist verpflichtet, spätestens vor Beginn der Leistung dem AN das 

Vorhandensein allfälliger Einbauten bekannt zu geben, sofern dies nicht bereits in der 

Ausschreibung erfolgt ist. 

 

2.2.8.2.2 Der AN hat die genaue Lage der bekannt gegebenen Einbauten zu erheben 

und wegen der Maßnahmen zum Schutz der Einbauten oder in Bezug auf deren allfäl-

lige Verlegung mit den zuständigen Stellen das Einvernehmen herzustellen sowie de-

ren Vorschreibungen zu beachten. 

 

Bei Arbeiten in öffentlichen Verkehrs- und Erholungsflächen hat sich der AN vor Bau-

beginn bei den Rechtsträgern der in öffentlichen Verkehrs- und Erholungsflächen ver-

legten Einbauten über deren Lage zu informieren. Der AN hat bei der Ausführung der 

Arbeiten für die Sicherung der Einbauten zu sorgen und den von den Rechtsträgern 

der Einbauten erteilten Auflagen zu entsprechen. Beschädigungen an Einbauten durch 

den AN gehen zu dessen Lasten. 

 

2.2.8.2.3 Der AN hat den AG gegen allfällige Schadenersatzansprüche Dritter schad-

los zu halten, außer mit dem Vorhandensein von Einbauten musste nicht gerechnet 

werden. 

 

2.2.8.3 Geschäftsbezeichnungen und Aufschriften 

 

Der AN ist ohne besondere Vereinbarung mit dem AG nicht berechtigt, auf der Bau-

stelle Tafeln mit einem über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Text (z. 

B. „äußere Geschäftsbezeichnung” gemäß § 66 Gewerbeordnung) oder Werbung an-

zubringen. Der AN hat von ihm angebrachte Tafeln spätestens mit Ende der Baustel-

lenräumung zu entfernen.  

 

Errichtet der AG auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung eine für alle AN gemein-

same Tafel zur Anbringung der einzelnen äußeren Geschäftsbezeichnungen gemäß der 

Gewerbeordnung, sind die Kosten der gemeinsamen Tafel vom AN flächenanteilig zu 

tragen. 
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2.2.8.4 Baustellensicherung 

 

Dem AN obliegt die vorschriftsmäßige Kennzeichnung oder Abschrankung einschließ-

lich der Beleuchtung und die Beistellung des hiefür erforderlichen Personals und der 

erforderlichen Geräte, soweit von der vertraglichen Leistung Gefahren ausgehen kön-

nen. 

 

Sofern dem AN die Sicherung und Aufrechterhaltung des Verkehrs übertragen wurde, 

obliegen ihm alle damit verbundenen Maßnahmen. Er ist für die Einhaltung aller stra-

ßenpolizeilichen Vorschriften verantwortlich, hat die erforderlichen Verkehrszeichen 

aufzustellen, zu erhalten und zu beleuchten und die erforderlichen Verkehrsregelungen 

vorzunehmen. Im Baustellenbereich hat der AN die vom Verkehr benutzten Flächen 

und Nebenanlagen gemäß StVO 1960 in einem solchen Zustand zu erhalten, dass diese 

von allen Verkehrsteilnehmern, unter Bedachtnahme auf die Wetterverhältnisse, im 

Rahmen der Verkehrsvorschriften gefahrlos benutzt werden können. 

 

Die Durchführung des Winterdienstes obliegt dem AN aber nur dann, wenn sich die 

Straße in einem für den maschinellen Dienst des Straßenerhalters ungeeigneten Zu-

stand befindet. Ist der AG nicht Erhalter der Straße, hat sich der AN mit dem Erhalter 

ins Einvernehmen zu setzen.  

 

Im Falle der Beschädigung oder Beschmutzung des Straßenkörpers hat der AN den 

früheren Zustand unverzüglich wieder herzustellen, bei Beschädigung oder Beschmut-

zung der Gräben, der Grünstreifen oder sonstiger zur Straße gehörenden Anlagen zum 

ehest möglichen Zeitpunkt.  

 

Der AN hat den AG gegen allfällige Schadenersatzansprüche Dritter schadlos zu hal-

ten. 

 

2.2.8.5 Benutzung von Straßen und Wegen 

 

Der AN hat sich erforderlichenfalls bezüglich der Benutzung von Straßen und Wegen, 

die nicht dem öffentlichen Verkehr (Gemeingebrauch) offen stehen, für Bautransporte 

mit dem jeweiligen Straßenerhalter oder Eigentümer ins Einvernehmen zu setzen und 

allfällige Kosten zu tragen.  

 

Diesbezüglich sowie hinsichtlich der vom AN zu vertretenden Schäden, welche ande-

ren Straßenbenutzern erwachsen, hat der AN den AG gegenüber deren Ansprüchen 

schadlos zu halten. 
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2.2.8.6 Absteckung, Grenzsteine und Festpunkte 

 

Der AG hat dem AN die Hauptpunkte der Absteckung samt Kennzeichnung zu über-

geben.  

 

Der AN hat die übergebenen Hauptpunkte zu sichern und diese Sicherung bis zur 

Übernahme seiner Leistungen zu erhalten. 

 

Der AN hat vor Beginn der Arbeiten die den technischen Gegebenheiten entsprechen-

de und für seine Leistungen erforderliche Absteckung vorzunehmen. Er trägt für die 

richtige Lage und Höhe die Verantwortung. 

 

Werden Teile von Leistungen nicht vom AN ausgeführt, sind die Hauptpunkte der Ab-

steckung und deren Sicherung sowie die Höhenpunkte vom AN im Beisein eines Ver-

treters des AG an die mit der Durchführung nachfolgender Arbeiten oder anderer Teile 

der Leistungen beauftragten Unternehmungen oder, wenn diese Arbeiten noch nicht in 

Auftrag gegeben sind, an den AG zu übergeben. 

 

Grenzsteine und sonstige Festpunkte im Bereich der Baustelle dürfen nur nach vorhe-

riger Erlaubnis des AG und nur dann beseitigt werden, wenn diese durch genaue Ein-

messung gesichert sind. 

 

2.2.8.7 Anfallende Materialien und Gegenstände 

 

Falls im Vertrag nichts anderes vorgesehen ist, bleiben die bei der Ausführung von 

Arbeiten anfallenden Materialien oder Gegenstände zur Verfügung des AG.  

 

Fallen unerwartet Materialien oder Gegenstände mit besonderem Wert an, ist der AG 

ehestens davon zu verständigen. Dieser muss über die weitere Vorgangsweise ehestens 

entscheiden.  

 

Nimmt der AG diese Materialien oder Gegenstände in Anspruch, hat sie der AN in 

möglichst brauchbarem Zustand zu gewinnen. Mehrkosten, die durch die Gewinnung, 

Lagerung und Verwendung dieser Materialien und Gegenstände entstehen, sind dem 

AN zu vergüten.  

 

Werden bei Arbeiten Erd- oder Gesteinsarten aufgeschlossen, die zu den im Sinne des 

Mineralrohstoffgesetzes bergfreien mineralischen Rohstoffen gehören, ist der AG 

hiervon sofort zu verständigen. 
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Die Einhaltung der Verordnung des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie 

über die Trennung von bei Bautätigkeiten anfallenden Materialien, BGBl. Nr. 259/ 

1991 in der geltenden Fassung (Baurestmassentrennverordnung), wird dem AN aufer-

legt. Sämtliche Kosten, die bei der ordnungsgemäßen Trennung und Entsorgung sowie 

bei der Anwendung der Internet-Applikation „Recycling-Börse-Bau“ entstehen, sind 

in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Es gilt ein Abbruch in Form eines 

verwertungsorientierten Rückbaues im Sinne der ÖNORM B 2251 als vereinbart. Dem 

AG ist über den Verbleib der Baurestmassen ein entsprechender Nachweis zu erbrin-

gen. Aushubmaterial und Baurestmassen sind, sofern brauchbar, in ausreichender 

Menge vorhanden und wirtschaftlich vertretbar, einer Wiederverwertung zuzuführen. 

 

2.2.8.8 Funde 

 

Werden bei Arbeiten Gegenstände von Altertums-, Kunst-, wissenschaftlichem oder 

sonst wesentlichem Wert oder Kriegsrelikte gefunden, hat der AN die Fundstelle mög-

lichst unverändert zu belassen, zu sichern und den AG sofort zu verständigen. 

 

HINWEIS Denkmalschutzgesetz (DMSG) 

 

Gemäß DMSG ist festgelegt, dass bei Funden (Gegenstände von altertums- bzw. 

kunstwissenschaftlichem Wert u. dgl.) am Zustand der Fundstelle und der aufgedeck-

ten Gegenstände vor der Untersuchung durch Organe des Bundesdenkmalamtes, 

höchstens aber durch 5 Werktage nach Erstattung der Anzeige, nichts geändert werden 

darf, es sei denn, dass Gefahr im Verzug besteht oder ein schwerer wirtschaftlicher 

Nachteil aus der Unterbrechung der Arbeiten zu befürchten ist. 

 

2.2.8.9 Probebetrieb 

 

2.2.8.9.1 Wurde ein Probebetrieb vereinbart, ist dieser vor der Übernahme durchzu-

führen. 

 

2.2.8.9.2 Voraussetzung für den Beginn des Probebetriebes ist die vorherige Vorlage 

der für den Probebetrieb und die Überwachung erforderlichen Unterlagen, insbesonde-

re der Bedienungs- und Betriebsanleitungen. 

 

2.2.8.9.3 Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der AN die Arbeitskräfte, die Materi-

alien und die Geräte für den Probebetrieb zur Verfügung zu stellen und den Probebe-

trieb unter seiner Verantwortung durchzuführen. Hat jedoch vertragsgemäß der AG 

Arbeitskräfte, Materialien oder Geräte beigestellt, gelten hinsichtlich der Haftung für 

Verschulden dieser Arbeitskräfte und für Mängel dieser Materialien und Geräte die 

gesetzlichen Bestimmungen. 
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2.2.8.9.4 Treten während des Probebetriebes Behinderungen oder Mängel auf, die 

denselben unwesentlich beeinträchtigen, ist über Verlangen des AG die Dauer des 

Probebetriebes entsprechend zu verlängern.  

 

Treten während des Probebetriebes Behinderungen oder Mängel auf, die denselben 

wesentlich beeinträchtigen, oder werden nach Beginn des Probebetriebes wichtige 

Einzelteile ausgetauscht, ist nach Wegfall der Behinderung oder nach Behebung der 

Mängel oder nach Austausch der Einzelteile mit dem Probebetrieb neu zu beginnen.  

 

In Streitfällen ist den Anordnungen des AG nachzukommen. 

 

2.2.8.9.5 Das Ergebnis des Probebetriebes ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur 

Kenntnis zu bringen. Hierbei ist insbesondere auch die Dauer allfälliger Verlängerun-

gen und Unterbrechungen festzuhalten. 

 

2.2.8.10 Güte- und Funktionsprüfung 

 

2.2.8.10.1 Der AN ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarten oder die auf Grund ge-

setzlicher Bestimmungen oder behördlicher Anordnungen erforderlichen Güte- und 

Funktionsprüfungen nach dem Leistungsfortschritt, jedenfalls aber vor der Aufforde-

rung zur Übernahme der Leistung durch den AG, durchzuführen.  

 

Unter Güte- und Funktionsprüfungen sind auch Eignungs-, Zulassungs- und Kontroll-

prüfungen bzw. Erst-, Identitäts- und Konformitätsprüfungen zu verstehen. 

 

2.2.8.10.2 Prüfungen, die der AG selbst zusätzlich durchführen lässt, entbinden den 

AN nicht von der Verpflichtung zur Durchführung der Prüfungen gemäß 2.2.8.10.1. 

 

2.2.8.10.3 Wenn sich weder aus dem Vertrag noch aus der Art der Leistung ein be-

stimmter Zeitpunkt für die Prüfung ergibt, wird ein solcher vom AG bestimmt. Hierbei 

sind Härten für den AN zu vermeiden.  

 

Ist eine vorgesehene Prüfung nur bei einem bestimmten Stand der Leistungserbringung 

möglich, hat der AN den AG von der Erreichung dieses Standes so rechtzeitig in 

Kenntnis zu setzen, dass die Prüfung ohne Erschwernis durchführbar ist. 

 

2.2.8.10.4 Das Ergebnis der Prüfungen ist schriftlich festzuhalten und dem AG zur 

Kenntnis zu bringen. 
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2.2.8.10.5 Die Kosten für Prüfungen gemäß 2.2.8.10.1 einschließlich des Aufwandes 

und der damit verbundenen Behinderungen sind mit den vereinbarten Preisen abgegol-

ten, sofern keine gesonderte Vergütung vereinbart ist. 

 

2.2.8.10.6 Hat ein Vertragspartner Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses einer 

Prüfung, darf er eine weitere Prüfung durch eine akkreditierte Prüf- oder Überwa-

chungsstelle oder einen einvernehmlich ausgewählten Prüfer verlangen. Die Kosten 

hiefür trägt der eine weitere Prüfung beantragende Vertragspartner. Er trägt diese Kos-

ten jedoch dann nicht, wenn sich seine Zweifel am Ergebnis durch diese weitere Prü-

fung als richtig erwiesen haben. 

 

Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaften von Materialien oder Leis-

tungsteilen, für die allgemein gültige Prüfverfahren bestehen, oder bei Meinungsver-

schiedenheiten über die Zuverlässigkeit der bei der Prüfung angewendeten Maschinen 

und des Prüfverfahrens gilt die Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien für 

die materialtechnische Untersuchung als vereinbart, soweit deren Einrichtungen für 

den Prüffall ausreichen. Das Ergebnis solcher Prüfungen gilt als anerkannt. Die Kos-

ten trägt der unterliegende Teil. 

 

2.2.8.10.7 Bei den Prüfungen als ungeeignet erkannte Teile der Leistung hat der AN 

ohne Anspruch auf Kostenersatz ehestens durch geeignete zu ersetzen. 

 

2.3 Vergütung 

 

2.3.1 Festpreise und veränderliche Preise 

 

2.3.1.1 Sofern aus dem Vertrag nicht erkennbar ist, ob Festpreise oder veränderliche 

Preise vereinbart sind, gelten 

 

1) Leistungen, die nach dem Vertrag innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Ange-

botsfrist zu beenden sind, als zu Festpreisen abgeschlossen, 

 

2) Leistungen auch dann als zu Festpreisen abgeschlossen, wenn im Vertrag keine 

Leistungsfrist vereinbart ist und die Leistungen innerhalb von 6 Monaten nach En-

de der Angebotsfrist beendet werden, 

 

3) alle übrigen Leistungen als zu veränderlichen Preisen abgeschlossen. 

 

Ist keine Angebotsfrist vorgesehen, beginnt die in 1) und 2) angegebene Frist mit dem 

Datum des Angebotes zu laufen. 
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Die Preisumrechnung ist vom AN unter Beifügung der erforderlichen Nachweise über 

das Ausmaß der Veränderung von Preisumrechnungsgrundlagen im Zuge der Abrech-

nung der Leistung geltend zu machen. 

 

Sofern eine Preisumrechnung für den Preisanteil „Sonstiges“ unter Verwendung eines 

objektbezogenen Warenkorbes vereinbart ist, gestattet der AN bereits vorweg dem AG 

das Recht auf Einsicht in alle für die Preisänderungen relevanten Unterlagen (z. B. 

Angebote von Subunternehmern, Kalkulationsunterlagen, Rechnungen) sowie die da-

zugehörigen Vereinbarungen. 

 

Werden Materiallieferungen nach Aufwand und über Rechnungsnachweis vergütet, 

erfolgt für diese Positionen keine Preisumrechnung. Die Durchführung der Preisum-

rechnung bzw. die Berechnung des Schwellenwertes für den Preisanteil „Sonstiges“ 

sind ohne Berücksichtigung dieser Positionen vorzunehmen. 

 

Sind in den Ausschreibungsunterlagen keine Grundlagen für die Preisumrechnung 

angeführt, gilt: 

 

Die Preisumrechnung des Preisanteiles „Lohn“ für die Arbeitskategorie Baugewerbe 

und Bauindustrie erfolgt nach den Empfehlungen des Bundesministeriums für Finan-

zen für die Berücksichtigung von Kostenveränderungen auf dem Lohnsektor bei lau-

fenden Verträgen zu veränderlichen Preisen. Für die anderen Arbeitskategorien er-

folgt die Preisumrechnung nach den Bekanntgaben der Unabhängigen Schiedskom-

mission beim Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend für Kostenerhö-

hungen auf dem Lohnsektor aus dem Titel Kollektivvertragsabschluss für Aufträge, die 

unter die Preisumrechnung der ÖNORM B 2111 fallen.  

 

Für den Preisanteil „Sonstiges“ erfolgt die Preisumrechnung nach einem sachlich 

zutreffenden Index für „Sonstiges“ der Baukostenveränderungen des Bundesministeri-

ums für Wirtschaft, Familie und Jugend. 

 

2.3.1.2 Wird bei Verträgen mit Festpreisen die vertraglich festgelegte Leistungsfrist 

aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, überschritten, sind jene Teile der Leis-

tung, die deshalb erst nach Ablauf der Frist erbracht werden, nach veränderlichen Prei-

sen abzurechnen.  

 

Kann aus den Vertragsbestandteilen keine sachlich zutreffende Preisbasis für die Um-

rechnung ermittelt werden, so ist die Mitte des Zeitraumes zwischen dem Ende der 

Angebotsfrist und dem vertraglichen Fertigstellungstermin als solche anzusetzen. Ist 

keine Angebotsfrist festgelegt, tritt an ihre Stelle das Datum des Angebotes. 
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2.3.1.3 Werden die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Umsatzsteuer während 

der Laufzeit eines Vertrages geändert, ist die Umsatzsteuer - unabhängig davon, ob 

Festpreise oder veränderliche Preise vereinbart sind - in der sich hieraus ergebenden 

Höhe zu vergüten. 

 

2.3.2 Berichtigung von Preisaufgliederungen 

 

Bestehen zwischen den vereinbarten Preisen (Einheits- oder Pauschalpreisen) und ih-

ren Preisaufgliederungen (Lohn und Sonstiges) Abweichungen, sind die Preisaufglie-

derungen im Zweifel nach dem Verhältnis ihrer jeweiligen Preisanteile zu berichtigen. 

 

Bestehen zwischen den vereinbarten Preisen und vorliegenden Preisermittlungen (z. B. 

Kalkulationsformblätter gemäß ÖNORM B 2061) Abweichungen, gelten die verein-

barten Preise. 

 

2.3.3 Garantierte Angebotssumme 

 

2.3.3.1 Bei einem Einheitspreisvertrag, der auf Grundlage eines Alternativangebotes 

gemäß ÖNORM A 2050 bzw. BVergG 2006 abgeschlossen wurde, gilt - wenn nicht 

anders vereinbart - für die davon betroffenen Leistungen eine garantierte Angebots-

summe als vereinbart. 

 

2.3.3.2 Die garantierte Angebotssumme ist auf Grundlage der Mengen und Preise des 

Vertrages zu berechnen. Eine Überschreitung dieser garantierten Angebotssumme we-

gen Mengenänderungen ist ausgeschlossen. Dabei ist es unerheblich, wie sich die 

Mengen einzelner Positionen verändern. Ist jedoch der bei der Abrechnung sich erge-

bende Gesamtpreis niedriger als der garantierte, ist nur der niedrigere zu vergüten. 

 

2.3.3.3 Zu einer Erhöhung der garantierten Angebotssumme kommt es nur dann, 

wenn sich die Änderungen aus der Sphäre des AG, z. B. unzutreffende bodenkundli-

che Angaben, ergeben. Eine Reduktion des Leistungsumfanges bewirkt eine Redukti-

on der garantierten Angebotssumme. Eine allfällige Änderung der garantierten Ange-

botssumme erfolgt nach Abschnitt 3. Ist nur für einen Teil der Leistung eine garantier-

te Angebotssumme vorgesehen, ist sinngemäß vorzugehen. 

 

2.4 Regieleistungen 

 

2.4.1 Regieleistungen sind nur dann anzuordnen, wenn für erforderliche Leistungen 

keine zutreffenden Leistungspositionen vorhanden sind.  
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Leistungen werden nur dann zu Regiepreisen vergütet, wenn vom AG ihre Durchfüh-

rung in Regie angeordnet oder ihrer Durchführung in Regie vom AG zugestimmt wur-

de. 

 

2.4.2 Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind 

 

1) Art und Umfang der Regieleistungen sowie 

 

2) Anzahl und Beschäftigungsgruppen der für die Durchführung der Leistungen er-

forderlichen Arbeitskräfte und 

 

3) Umstände, die zu Aufzahlungen für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertags-

stunden, Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen für Ersatzruhezei-

ten führen können, 

 

einvernehmlich festzulegen. 

 

2.4.3 Der AN hat über alle Regieleistungen täglich Aufzeichnungen zu führen und die-

se innerhalb einer zu vereinbarenden Frist - bei Fehlen einer solchen binnen 7 Tagen - 

dem AG zur Bestätigung und Anerkennung der Art und des Ausmaßes zu übergeben. 

 

2.4.4 Werden zur Erbringung von Regieleistungen Geräte erforderlich, sind vornehm-

lich solche Geräte zu vereinbaren, die auf der Baustelle vorgehalten werden. 

 

2.5 Verzug 

 

2.5.1 Allgemeines 

 

Verzug liegt vor, wenn eine Leistung nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder 

auf die bedungene Weise erbracht wird.  

 

Gerät ein Vertragspartner in Verzug, kann der andere entweder auf vertragsgemäßer 

Erfüllung des Vertrages bestehen oder unter schriftlicher Festsetzung einer angemes-

senen Nachfrist den Rücktritt vom Vertrag für den Fall erklären, dass die vertragsge-

mäße Leistung nicht innerhalb der Nachfrist erbracht wird. 

 

Ist aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, z. B. im Falle von unzureichender Bei-

stellung von Arbeitskräften, Materialien oder Geräten durch den AN, die Einhaltung 

der Leistungsfrist gefährdet, kann der AG vom AN die Vorlage eines diesbezüglichen 

Leistungsplanes zur Einhaltung angemessener Zwischentermine auch dann verlangen, 

wenn dies vorher nicht ausdrücklich vereinbart worden ist. 
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2.5.2 Fixgeschäft 

 

Ist die Ausführung einer Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder binnen einer 

bestimmten Frist „bei sonstigem Rücktritt” ausdrücklich bedungen (Fixgeschäft), ist 

der AG nicht verpflichtet, die Leistung nach dem vereinbarten Zeitpunkt anzunehmen. 

Der AN ist hingegen zur nachträglichen Leistung dann verpflichtet, wenn diese vom 

AG ausdrücklich verlangt wird. Wird dieses Verlangen nicht binnen 2 Wochen nach 

Fristablauf gestellt, ist der AN zwar von der Leistung befreit, aber verpflichtet, bei 

Verschulden Schadenersatz gemäß 8.3 zu leisten.  

 

Dasselbe gilt für Leistungen, an deren späterer Erfüllung der AG im Hinblick auf die 

Natur der Leistung und nach dem dem AN bekannten Zweck kein Interesse hat. 

 

2.5.3 Vertragsstrafe 

 

2.5.3.1 Anspruch auf Leistung der Vertragsstrafe 

 

Der Anspruch des AG auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe durch den AN 

entsteht, sobald der AN in Verzug gerät und nicht nachweisen kann, dass er oder seine 

Erfüllungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben; der Nachweis eines Schadens 

ist nicht erforderlich. 

 

Die Vertragsstrafe ist lediglich ein Mindestersatz und besteht zusätzlich zum Erfül-

lungsanspruch des AG. 

 

Soweit nicht anders festgelegt, ist die Vertragsstrafe mit höchstens 5 % der ursprüngli-

chen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises) insgesamt begrenzt. 

 

Die Bestimmungen des § 1336 ABGB über das richterliche Mäßigungsrecht sind an-

zuwenden. 

 

Wird eine Änderung der Leistungsfrist vereinbart, so gilt eine für den ursprünglichen 

Termin vereinbarte Vertragsstrafe für den neuen Termin. 

 

2.5.3.2 Berechnung der Vertragsstrafe 

 

Vertragsstrafen sind im Regelfall nach Kalendertagen zu berechnen.  

 

Ist die Vertragsstrafe nach Tagen festgesetzt, zählt jeder begonnene Kalendertag; ist 

sie nach Wochen oder Monaten festgesetzt, gilt bei der Berechnung von Bruchteilen 

ein Kalendertag als ein Siebentel (1/7) einer Woche oder als ein Dreißigstel (1/30) ei-

nes Monates. 
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Die Vertragsstrafe vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt). 

 

2.5.3.3 Teilverzug 

 

Bei Erfüllung einer Gesamtleistung in Teilleistungen ist die Vertragsstrafe nur für jene 

Teilleistungen zu berechnen, mit denen der AN in Verzug ist. 

 

3 Leistungsabweichung und ihre Folgen 

 

3.1 Allgemeines 

 

Der AG ist berechtigt den Leistungsumfang zu ändern, sofern dies zur Erreichung des 

Leistungsziels notwendig und dem AN zumutbar ist. 

 

Mit dem vereinbarten Entgelt ist der Leistungsumfang, nicht jedoch das Erreichen des 

Leistungszieles abgegolten.  

 

Droht eine Störung der Leistungserbringung (z. B. Behinderung) oder ist eine solche 

eingetreten, hat jeder Vertragspartner alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche 

zu vermeiden oder deren Folgen so weit als möglich abzuwehren, sofern daraus keine 

Mehrkosten entstehen.  

 

Die in Folge einer Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z. B. der Leis-

tungsfrist, des Entgelts) sind in Fortschreibung des bestehenden Vertrages ehestens 

durchzuführen. 

 

3.2 Zuordnung zur Sphäre der Vertragspartner 

 

3.2.1 Zuordnung zur Sphäre des AG 

 

Alle vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (z. B. Ausschreibungs-, Ausfüh-

rungsunterlagen), verzögerte Auftragserteilung, Stoffe (z. B. Baugrund, Materialien, 

Vorleistungen) und Anordnungen (z. B. Leistungsänderungen) sind der Sphäre des AG 

zugeordnet.  

 

Hat der AG in der Ausschreibung jene Umstände, die für die Ausführung der Leistung 

und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung sind, sowie besondere Er-

schwernisse oder Erleichterungen, z. B. Baugrundverhältnisse, verkehrsbedingte Ar-

beitsbehinderungen, Terminfestlegungen, fallweise Unterbrechung von Leistungen, 

insbesondere auch während des Winters, Lagerungsmöglichkeiten, Wasser-, Strom- 

und Gasanschlüsse, nicht angeführt und jene Auflagen, die sich auf Grund von be-
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hördlichen Bescheiden (z. B. baurechtliche, wasserrechtliche, naturschutzrechtliche 

Bescheide) ergeben, nicht bekannt gegeben, so geht dies zu seinen Lasten. Die Prüf- 

und Warnpflicht des AN gemäß 2.2.4 bleibt davon unberührt. 

 

Der Sphäre des AG werden außerdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese 

 

1) die vertragsgemäße Ausführung der Leistungen objektiv unmöglich machen, oder 

 

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN 

nicht in zumutbarer Weise abwendbar sind.  

 

Ist im Vertrag keine Definition der Vorhersehbarkeit von außergewöhnlichen Wit-

terungsverhältnissen oder Naturereignissen festgelegt, gilt das 10-jährliche Ereig-

nis als vereinbart. 

 

3.2.2 Zuordnung zur Sphäre des AN 

 

Alle vom AN auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen zur Preisermittlung und 

Ausführung getroffenen Annahmen (Kalkulationsrisiko) sowie alle Dispositionen des 

AN sowie der von ihm gewählten Lieferanten und Subunternehmer sind der Sphäre 

des AN zugeordnet.  

 

Hat der AN die örtlichen Gegebenheiten nicht besichtigt und diese in seinem Angebot 

nicht berücksichtigt, so gehen die diesbezüglichen Versäumnisse zu seinen Lasten. 

 

Der Sphäre des AN werden insbesondere zugeordnet,  

 

1) alle Ereignisse, welche nicht unter 3.2.1 beschrieben sind, oder 

 

2) zusätzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten (z. B. garantierte Angebots-

summe) oder Abänderungsangeboten ergeben. 

 

3.3 Mitteilungspflichten 

 

3.3.1 Ordnet der AG eine Leistungsänderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der 

Leistungsfrist und/oder des Entgeltes vor Ausführung der Leistung dem Grunde nach 

nachweislich anzumelden [...]. 

 

3.3.2 Erkennt ein Vertragspartner, dass eine Störung der Leistungserbringung (z. B. 

Behinderung) droht, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen sowie die bei 

zumutbarer Sorgfalt erkennbaren Auswirkungen auf den Leistungsumfang darzustel-
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len. Sobald ein Vertragspartner erkennt, dass die Störung der Leistungserbringung 

weggefallen ist, hat er dies dem Vertragspartner ehestens mitzuteilen. Von der Wie-

deraufnahme der ungestörten Leistungserbringung hat der AN den AG ehestens zu 

verständigen. Liegt eine Störung der Leistungserbringung vor, ist ein Anspruch auf 

Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes dem Grunde nach ehestens 

nachweislich anzumelden. 

 

3.3.3 Forderungen auf Grund von Leistungsabweichungen sind in prüffähiger Form 

der Höhe nach ehestens zur Prüfung vorzulegen; fehlende Unterlagen sind im Zuge 

dieser Prüfung ehestens anzufordern und vorzulegen; das nachvollziehbare Ergebnis 

der Prüfung ist dem Vertragspartner ehestens bekannt zu geben. 

 

3.4 Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts 

 

3.4.1 Voraussetzungen 

 

Bei Leistungsabweichungen besteht ein Anspruch des AN auf Anpassung der Leis-

tungsfrist und/oder des Entgelts, wenn nachstehende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

1) Der AN hat die Forderung auf Vertragsanpassung angemeldet. 

 

2) Der AN hat eine MKF (Zusatzangebot) in prüffähiger Form vorgelegt. Dabei ist zu 

beachten: 

 

Der AN hat die Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die 

Abweichung aus der Sphäre des AG stammt. Die erforderliche Dokumentation ist 

beizulegen. Eine Chronologie ist anzustreben. Ist die Ursache der Leistungsabwei-

chung eine Leistungsänderung, reicht ein Hinweis auf die Leistungsanordnung und 

die Darlegung der Änderung aus. Eine darüber hinausgehende Nachweisführung 

dem Grunde nach ist in diesem Fall nicht erforderlich. Erforderlich ist eine nach-

vollziehbare Darlegung der Auswirkungen auf die Leistungserbringung. 

 

Die gleiche Vorgangsweise für die Vertragsanpassung gilt sinngemäß, wenn der AG 

Forderungen aus einer Leistungsabweichung stellt. 

 

3.4.2 Ermittlung 

 

Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung der Aus-

führung verbunden, ist die Leistungsfrist entsprechend anzupassen, wobei auch die 

Folgen (z. B. Ausfall-Folgezeiten) und jahreszeitliche Umstände zu berücksichtigen 

sind. 
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Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und - soweit mög-

lich - unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten (Preisgrundlagen des An-

gebotes) sowie Mengen- und Leistungsansätzen vergleichbarer Positionen des Vertra-

ges zu erfolgen. 

 

Bei Überschreitung der vertraglich festgelegten Leistungsfrist, die der AN nicht zu 

vertreten hat, werden nur die zeitgebundenen Gemein- und Gerätekosten der Baustelle 

für die Zeit der Überschreitung im Rahmen der vorgelegten Aufgliederung, jedoch nur 

im tatsächlich geleisteten Umfang und höchstens zum angebotenen Preis je Zeitein-

heit, vergütet. Bei Überschreitung der vertraglich festgelegten Leistungsfrist, die der 

AN zu vertreten hat, erfolgt keine Vergütung der zeitgebundenen Gemein- und Geräte-

kosten der Baustelle für die Zeit der Überschreitung. 

 

Bei ungenügendem Baufortschritt im jeweiligen Abrechnungszeitraum (Legung der 

Abschlagsrechnung) ist der AG berechtigt, die Vergütung der zeitgebundenen Gemein- 

und Gerätekosten der Baustelle entsprechend der erbrachten Leistung in der Ab-

schlagsrechnung abzumindern und erst zum Zeitpunkt der Erfüllung der Leistung aus-

zubezahlen. 

 

3.4.3 Anspruchsverlust 

 

Bei einem Versäumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust in dem Umfang ein, in 

dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des AG zu dessen Nachteil führt. 

 

3.4.4 Mengenänderungen ohne Leistungsabweichung 

 

Bei Über- oder Unterschreitung der im Vertrag angegebenen Menge einer Position mit 

Einheitspreis um mehr als 20 % ist über Verlangen eines Vertragspartners ein neuer 

Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge unter Berücksichtigung der Mehr-

/Minderkosten zu vereinbaren, wenn dies kalkulationsmäßig auf bloße Mengenände-

rung (unzutreffende Mengenangaben ohne Vorliegen einer Leistungsabweichung) zu-

rückzuführen ist. Dieses Verlangen ist dem Grunde nach ehestens nachweislich gel-

tend zu machen.  

 

Die Ermittlung des neuen Einheitspreises hat gemäß 3.4.2 zu erfolgen. 

 

3.4.5 Nachteilsabgeltung 

 

Erwächst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 5 %, durch 

Minderung oder Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue 

Einheitspreise oder durch andere Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil 
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abzugelten, nicht aber den im Gesamtzuschlag kalkulierten Gewinn, nicht den entgan-

genen Gewinn und nicht jenen Nachteil, der daraus entstanden ist, dass der AN nicht 

andere Aufträge übernehmen konnte.  

 

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergütung des kalkulierten Anteils der 

Geschäftsgemeinkosten an den entfallenen Leistungen abgegolten werden. 

 

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen, die nicht anderweitig zu 

verwerten sind, sind jedenfalls (unabhängig von der 5%-Grenze) abzugelten. Die Kal-

kulation von Angeboten und die Kosten der Beteiligung an einem Vergabeverfahren 

sind keine Vorleistungen im Sinne dieser Bestimmung. 

 

3.5 Außerhalb des Leistungsumfangs erbrachte Leistungen 

 

3.5.1 Leistungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind und durch eine Störung 

der Leistungserbringung erforderlich werden, dürfen nach Erkennbarkeit, ausgenom-

men bei Gefahr im Verzug, ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht aus- oder 

fortgeführt werden.  

 

Davon ausgenommen gilt, dass der AN nach Erkennen einer Störung der Leistungs-

erbringung jedenfalls die mit dem AG einvernehmlich vor Ort als technisch erforder-

lich bestimmte Leistung zu erbringen hat.  

 

Der AG hat seine Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. Trifft der AG keine Ent-

scheidung, haftet er für die Folgen seiner Unterlassung.  

 

Der AN hat bei Wegfall der Störung der Leistungserbringung die Ausführung der 

Leistung ohne besondere Aufforderung unverzüglich wieder aufzunehmen. 

 

3.5.2 Alle Leistungen, die der AN ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abwei-

chung vom Vertrag ausgeführt hat, werden nur dann vergütet, wenn der AG sie nach-

träglich anerkennt.  

 

Ist dies nicht der Fall, sind diese Leistungen vom AN auf Verlangen des AG innerhalb 

einer angemessenen Frist zu beseitigen, widrigenfalls dies auf Kosten des AN gesche-

hen kann. 

 

3.5.3 Waren Leistungen zur Erreichung des Leistungszieles oder aus Gründen der 

Schadensminderung notwendig und konnte die Zustimmung des AG wegen Gefahr im 

Verzug nicht rechtzeitig eingeholt werden, ist dem AG hiervon ehestens Mitteilung zu 

machen.  



Seite 33 von 56 

Der AG hat solche Leistungen anzuerkennen und zu vergüten. 

 

4 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen 

 

4.1 Abrechnungsgrundlagen 

 

Alle vertragsgemäß erbrachten Leistungen sind zu den vereinbarten Preisen abzurech-

nen: 

 

1) bei Einheitspreisen nach den Mengen der erbrachten Leistungen; 

 

2) bei Pauschalpreisen nach dem vereinbarten Leistungsumfang; 

 

3) bei Regiepreisen nach dem tatsächlichen Aufwand. 

 

4.2 Mengenberechnung 

 

4.2.1 Allgemeines 

 

Die Mengen werden nach den diesbezüglichen Vereinbarungen oder nach den ein-

schlägigen ÖNORMEN berechnet. Im Zweifel gilt eine Abrechnung nach Planmaß als 

vereinbart. 

 

Bei automationsunterstützter Abrechnung sind die Daten gemäß ÖNORM A 2063 zu 

übergeben. 

 

Die Prüfung der Mengen und Rechnungsbeträge muss auch auf manuelle Weise mög-

lich sein, d. h. es müssen vom AN alle für die Nachvollziehbarkeit der Mengenermitt-

lung erforderlichen Informationen aufgelistet werden. 

 

Stellt sich bei der Leistungserfüllung heraus, dass sich eine wesentliche Veränderung 

der Auftragssumme ergeben wird, ist der AN verpflichtet, dies unverzüglich dem AG 

schriftlich bekannt zu geben. 

 

4.2.2 Mengenermittlung nach Planmaß 

 

Die Mengenermittlung nach Planmaß hat auf Basis des für die Ausführung der jewei-

ligen Leistung gültigen Planstandes zu erfolgen. 
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4.2.3 Mengenermittlung nach Aufmaß 

 

4.2.3.1 Sind für Abrechnungen Aufmaßfeststellungen notwendig, sind diese dem 

Fortgang der Leistung entsprechend gemeinsam vorzunehmen. 

 

4.2.3.2 Für Leistungen, deren genaues Aufmaß nach Weiterführung der Arbeiten nicht 

mehr oder nur schwer feststellbar ist, hat der AN rechtzeitig die gemeinsame Feststel-

lung zu beantragen. Hat er dies versäumt, ist er verpflichtet, auf seine Kosten jene 

Maßnahmen zu treffen, die eine nachträgliche Feststellung der Aufmaße ermöglichen. 

 

4.2.3.3 Aufmaße, die aus triftigen Gründen nur von einem der beiden Vertragspartner 

festgestellt wurden, sind dem anderen ehestens schriftlich mitzuteilen. [...] 

 

4.2.3.4 Verweigert ein Vertragspartner die Anerkennung von einseitig festgestellten 

Aufmaßen, ist eine neuerliche Aufmaßfeststellung gemeinsam vorzunehmen. Die Kos-

ten einer neuerlichen Feststellung trägt der unterliegende Teil. 

 

4.2.4 Beigestellte Materialien 

 

Die Verwendung beigestellter Materialien ist auf Verlangen des AG im Wege einer 

Materialbilanz (inklusive notwendigem Verschnitt bzw. Mehrverbrauch oder sonstiger 

Vereinbarungen) nachzuweisen. Für sich aus der Materialbilanz ergebende Fehlmen-

gen hat der AN dem AG die nachgewiesenen Kosten zu ersetzen. 

 

4.2.5 Geräte 

 

4.2.5.1 Stillliegezeiten 

 

Wurden für die Stillliegezeiten keine Preise vereinbart, sind 75 % der Abschreibungs- 

und Verzinsungskosten für die normale Arbeitszeit zuzüglich 25 % der Instandhal-

tungs-/Reparaturkosten für die Pflege und Wartung der Geräte unter Hinzurechnung 

des Gesamtzuschlages gemäß ÖNORM B 2061 zu vergüten. 

 

4.2.5.2 Aufteilungsannahmen bei fehlender Aufgliederung von Gerätepreisen 

 

Sind die Gerätepreise gemäß ÖNORM B 2061 nicht in Abschreibung, Verzinsung und 

Instandhaltung (Reparatur) aufgegliedert und geht deren Aufteilung nicht aus der Kal-

kulation hervor, entfallen 60 % auf Abschreibung und Verzinsung und 40 % auf In-

standhaltung (Reparatur).  
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Geht die Aufteilung der Preisanteile für Instandhaltung (Reparatur) aus der Kalkulati-

on nicht hervor, entfallen je 50 % auf die Anteile „Lohn“ und „Sonstiges“. 

 

4.2.6 Abrechnung der Regieleistung 

 

4.2.6.1 Allgemeines 

 

4.2.6.1.1 Regieleistungen werden nach der anerkannten Art und dem anerkannten 

Ausmaß abgerechnet, nämlich nach: 

 

1) Arbeitsstunden für Lohnempfänger; 

 

2) Arbeitsstunden für Gehaltsempfänger; 

 

3) Aufzahlungen für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit 

und Erschwernisse sowie Aufwendungen für Ersatzruhezeiten; 

 

4) Material, Hilfsmaterial sowie - bei verhältnismäßig größeren Mengen - auch Ne-

benmaterial; 

 

5) Gerätebeistellung und Betriebsstoffen; 

 

6) Fremdleistungen; 

 

7) sonstigen Kosten. 

 

Die mit den Regieleistungen im Zusammenhang stehenden sonstigen Leistungen, z. B. 

Lade- und Transportleistungen, ferner das Einrichten und Räumen der Baustelle, die 

erforderliche Aufsichtstätigkeit sowie die Leistungen der in unmittelbarem Zusam-

menhang damit tätigen Angestellten des AN (z. B. Polier) werden ebenfalls nach der 

anerkannten Art und dem anerkannten Ausmaß abgerechnet, soweit diese sonstigen 

Leistungen nicht als Baustellen-Gemeinkosten gesondert vergütet werden oder diese 

Kosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der Einheitspreise der Ausmaßpositio-

nen umzulegen waren. 

 

4.2.6.1.2 Bei der Verrechnung von Baustellen-Gemeinkosten für Regieleistungen sind 

folgende Fälle zu unterscheiden: 

 

1) Angehängte Regieleistungen 

 

a) Werden die Regieleistungen während der vertraglichen Leistungsfrist erbracht, 

sind die dafür anfallenden zeitgebundenen Kosten durch die Vergütung der zeitge-
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bundenen Kosten der Baustelle abgegolten. Dies gilt ohne Unterschied, ob eigene 

Positionen für die zeitgebundenen Kosten der Baustelle vorgesehen oder ob diese 

Kosten auf die Preise umzulegen waren. 

 

b) Ist eine Verlängerung der vertraglichen Leistungsfrist nur durch Regieleistungen 

verursacht und erfolgt keine Vergütung der zeitgebundenen Kosten der Baustelle, 

ist deren gesonderte Abrechnung vorzunehmen. 

 

2) Selbständige Regieleistungen 

 

a) Sind eigene Positionen für die Baustellen-Gemeinkosten vorgesehen, erfolgt die 

Abrechnung nach diesen. 

 

b) Waren die Baustellen-Gemeinkosten auf die Preisanteile bzw. Kostenanteile der 

Regiepreise umzulegen, gelten diese Kosten als mit den Regiepreisen abgegolten. 

 

4.2.6.1.3 Regieleistungen sind monatlich abzurechnen. 

 

4.2.6.2 Regieleistungen von Lohnempfängern und Gehaltsempfängern 

 

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen für die Arbeitsstunde in der 

jeweiligen Beschäftigungsgruppe.  

 

Unabhängig von der Beschäftigungsgruppe der eingesetzten Arbeitnehmer ist für die 

Abrechnung nur der Regiestundenpreis derjenigen Beschäftigungsgruppe maßgeblich, 

welcher der erbrachten Regieleistung entspricht, es sei denn, dass keine oder nicht ge-

nügend Arbeitnehmer dieser Beschäftigungsgruppe verfügbar sind und der AG der 

Verwendung von Arbeitskräften einer anderen Beschäftigungsgruppe zugestimmt hat.  

 

Andere Lohnbestandteile, Zulagen gemäß Kollektivvertrag, überkollektivvertragliche 

Mehrlöhne sowie Nebenmaterialien sind im Regiestundenpreis enthalten. Die Leistun-

gen des Aufsichtspersonals, Aufzahlungen für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feier-

tagsstunden, für Schichtarbeit und Erschwernisse sowie Aufwendungen für Ersatzru-

hezeiten sind nach den hiefür vereinbarten Preisen abzurechnen. 

 

Sofern keine eigenen Positionen vereinbart sind, erfolgt bei vom AG angeordneten 

Regieüberstunden die Vergütung wie folgt: 

 

Der 50-%ige Überstundenzuschlag beträgt ein Drittel, der 100-%ige Überstundenzu-

schlag zwei Drittel vom vereinbarten Regiepreis (nur Lohnanteil). 
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Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die von dem AG aufgelegten Regiescheine 

bzw. Material- und/oder Gerätescheine (Drucksorten WD 29 und WD 30) zu verwen-

den. Diese Listen sind mindestens einmal wöchentlich dem AG zu übergeben. 

 

Bei Regiearbeiten für Schneeräumung, Eisaufhacken u. Ä. erfolgt die Verrechnung mit 

dem Regiepreis der vereinbarten niedrigsten Beschäftigungsgruppe. 

 

4.2.6.3 Abrechnung der Materialien und Betriebsstoffe 

 

4.2.6.3.1 Material und Hilfsmaterial 

 

Die Menge der abzurechnenden Materialien und Hilfsmaterialien ist auf Grund der 

bestätigten Mengennachweise, z. B. Lieferscheine, Frachtbriefe, auf der Baustelle (am 

Erfüllungsort) festzustellen.  

 

Die Abrechnung erfolgt nach den vereinbarten Preisen. 

 

Sind keine Preise vereinbart, erfolgt die Abrechnung auf Grund von vorzulegenden 

Rechnungen zuzüglich des vereinbarten Gesamtzuschlages gemäß ÖNORM B 2061. 

Die bei der Manipulation anfallenden Kosten sind den Kostenarten entsprechend abzu-

rechnen (z. B. Ladezeiten, Betriebsstoffe). 

 

Materialbeistellungen in Regie werden nur nach Feststellung der Preisangemessenheit 

vergütet. Rabatte sind an den AG weiterzugeben. 

 

4.2.6.3.2 Betriebsstoffe 

 

Die Abrechnung erfolgt, soweit die Kosten der Betriebsstoffe nicht in die Stundenprei-

se für die Beistellung von Geräten einzubeziehen waren, nach dem Aufwand wie bei 

den Materialien und Hilfsmaterialien zuzüglich des vereinbarten Gesamtzuschlages. 

 

4.2.6.3.3 Transportleistungen 

 

Transportleistungen für Regiearbeiten werden, soweit diese nicht vereinbart waren, 

gegen Kostennachweis, jedoch höchstens nach den Tarifsätzen für Transportleistun-

gen der Magistratsabteilung 48, vergütet. Diese sind dem AN auf Anfrage bei der Ma-

gistratsabteilung 48 bzw. beim Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe zu-

gänglich. 
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4.2.6.4 Abrechnung der Beistellung von Geräten 

 

4.2.6.4.1 Erfolgt die Abrechnung nach Stundenpreisen für die Arbeitszeit des Gerätes, 

sind die Kosten der Beistellung von Geräten, der Löhne für die Bedienung, der Be-

triebsstoffe und der Verschleißteile inklusive der darauf entfallenden Gesamtzuschläge 

gemäß ÖNORM B 2061 mit diesen Preisen abgegolten. 

 

4.2.6.4.2 In allen anderen Fällen erfolgt die Abrechnung nach den vereinbarten Preisen 

für Beistellung von Geräten, einschließlich der anteiligen Instandhaltungs-(Repara- 

tur-)kosten, für die Vorhaltezeiten und für Stillliegezeiten; die Abrechnung der Kosten 

der Löhne für die Bedienung und der Kosten der Betriebsstoffe zuzüglich der darauf 

entfallenden Zuschlagsätze erfolgt gesondert. 

 

4.2.6.4.3 Für den An- und Abtransport der Geräte sowie für Montage und Demontage 

sind keine gesonderten Kosten zu verrechnen, es sei denn, dass diese nur für Regieleis-

tungen angefallen sind. 

 

4.2.6.5 Abrechnung der Fremdleistungen 

 

Die Abrechnung erfolgt entweder 

 

1) nach den vereinbarten Preisen oder, falls solche nicht vereinbart wurden, 

 

2) nach den vorgelegten Rechnungen zuzüglich des vereinbarten Gesamtzuschlages 

gemäß ÖNORM B 2061. 

 

4.2.6.6 Abrechnung der sonstigen Kosten 

 

Die Abrechnung der Kosten für Wasser-, Strom- oder Gasverbrauch, für Flurentschä-

digungen, Mieten, Pachten, Prüfungen, für besondere Versicherungen u. dgl. erfolgt 

auf Grund von vorzulegenden Rechnungen oder Kostennachweisen zuzüglich des ver-

einbarten Gesamtzuschlages gemäß ÖNORM B 2061. 

 

4.3 Rechnungslegung 

 

4.3.1 Allgemeines 

 

4.3.1.1 Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, in einfacher Ausfertigung 

vorzulegen. 
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4.3.1.2 Rechnungen sind in einer Form zu erstellen, die eine Prüfung mit zumutbarem 

Aufwand ermöglicht. In den Rechnungen müssen der Name und die Anschrift des AG 

und des AN sowie der Zeitraum, über den sich die Leistungserbringung erstreckt, an-

gegeben sein. Die Leistungen sind kurz zu bezeichnen und - ausgenommen bei Pau-

schalabrechnungen - in der Reihenfolge der Positionen des Leistungsverzeichnisses 

anzuführen. Die zur Prüfung notwendigen Unterlagen (Mengenberechnungen, Ab-

rechnungspläne, Preisumrechnungen, Zeichnungen, Lieferscheine, Stundennachweise, 

Leistungsberichte u. dgl.) sind beizulegen. Insbesondere sind die auf der Rechnung 

angeführten Beilagen anzuschließen. 

 

4.3.1.3 In jeder Rechnung ist der betreffende Auftrag entsprechend den Vorgaben des 

AG zu bezeichnen (z. B. Geschäftszahl, Datum). In den Fällen, in denen eine Bestell-

nummer vom AG dem AN bekannt gegeben wurde, ist diese auf der Rechnung zu ver-

merken. 

 

4.3.1.4 Sind bei Verträgen, bei denen Leistungen nach Einheits- oder Pauschalpreisen 

abzurechnen sind, auch Regieleistungen angefallen, sind diese gesondert zu verrech-

nen. 

 

4.3.1.5 Der AN ist verpflichtet, Rechnungen direkt bei der vom AG bekannt gegebenen 

Stelle einzureichen. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem dem Eingang der Rechnung bei 

dieser Stelle nachfolgenden Tag zu laufen. Der AN hat neben seiner UID-Nummer 

auch die IBAN (Internationale Bank-Kontonummer; International Bank Account 

Number) und den BIC (Bank Identifier Code) auf der Rechnung anzugeben. Die UID-

Nummer der Stadt Wien lautet: ATU36801500. 

 

4.3.2 Abschlagszahlungen, Abschlagsrechnungen, Zahlungsplan 

 

4.3.2.1 Der AN ist berechtigt, während der Ausführung entsprechend den erbrachten 

Leistungen, wozu auch auftragsspezifische Vorfertigungen (z. B. Werkstättenleistun-

gen) des AN zählen, mittels Abschlagsrechnungen oder nach einem vereinbarten Zah-

lungsplan Abschlagszahlungen (Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer) zu verlangen. 

 

Der AG ist berechtigt, Zahlungen für auftragsspezifische Vorfertigungen von Sicher-

stellungen abhängig zu machen. 

 

4.3.2.2 Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu nummerieren. 

 

4.3.2.3 Jede Abschlagsrechnung hat den allgemeinen Anforderungen gemäß 4.3.1 zu 

entsprechen und folgende Angaben zu enthalten: 
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1) die gesamten seit Beginn der Ausführung erbrachten Leistungen im zumindest 

annähernd ermittelten Ausmaß, 

 

2) die Art und Menge der allenfalls bereits in das Eigentum des AG übertragenen 

Materialien u. dgl., 

 

3) die vereinbarten Preise der Leistungen, 

 

4) allfällige Preisumrechnungen, aufgegliedert nach den einzelnen Preisanteilen und 

den jeweiligen Preisperioden, 

 

5) die Beträge der verlangten, jedoch noch nicht erhaltenen Abschlagszahlungen und 

der bereits erhaltenen Abschlagszahlungen, und 

 

6) den abzurechnenden Deckungsrücklass. 

 

4.3.2.4 Entscheidungen über die Ansätze und Mengen der Schlussrechnung werden 

durch die Abschlagszahlungen nicht vorweggenommen. 

 

4.3.3 Schlussrechnung 

 

Die Gesamtleistung ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist, abzu-

rechnen. Etwaige Abschlagsrechnungen und -zahlungen sowie Haftungsrücklass, Ver-

tragsstrafe, Prämie u. dgl. sind anzuführen. 

 

4.3.4 Teilschlussrechnung 

 

Über vereinbarte Teilleistungen können Teilschlussrechnungen gelegt werden. Sie 

sind wie Schlussrechnungen zu behandeln. 

 

4.3.5 Vorlage von Rechnungen 

 

4.3.5.1 Abschlagsrechnungen sind in keinen kürzeren Abständen als ein Monat oder 

zu den jeweils vereinbarten Zeitpunkten vorzulegen. 

 

4.3.5.2 Schluss- und Teilschlussrechnungen sind spätestens 2 Monate nach der ver-

tragsgemäßen Erbringung der Leistung vorzulegen, sofern im Vertrag keine andere 

Frist vereinbart wurde. Teilschluss- und Schlussrechnungen dürfen erst nach erfolgter 

Teilübernahme bzw. Übernahme der Leistung durch den AG gelegt werden. 
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4.3.6 Mangelhafte Rechnungslegung 

 

4.3.6.1 Ist eine Schluss- oder Teilschlussrechnung so mangelhaft, dass der AG sie 

weder prüfen noch berichtigen kann, ist sie dem AN binnen 30 Tagen zur Verbesse-

rung zurückzustellen und von diesem binnen 30 Tagen neu vorzulegen.  

 

Wurde vom AG eine Bestellnummer mitgeteilt und diese vom AN auf der Rechnung 

nicht angeführt, ist der AG berechtigt, diese zur Verbesserung an den AN zurückzu-

senden.  

 

Die in diesem Punkt genannten Bestimmungen gelten auch für mangelhafte Regie-

rechnungen. 

 

4.3.6.2 Fehlen nur einzelne Unterlagen, ist die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist 

so weit wie möglich zu prüfen. Der AN ist sofort nach Feststellung der Unvollständig-

keit der Unterlagen aufzufordern, die fehlenden Unterlagen innerhalb angemessener 

Frist nachzubringen. Die Nachforderung aller fehlenden Unterlagen muss innerhalb 

der jeweiligen Frist nach 4.4.1 erfolgen. 

 

4.3.7 Verzug bei Rechnungslegung 

 

Unterlässt es der AN, innerhalb der sich aus 4.3.5.2 ergebenden Frist eine überprüfbare 

Schluss- oder Teilschlussrechnung vorzulegen und hält er eine ihm gestellte Nachfrist 

nicht ein, ist der AG berechtigt, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu 

lassen. Hiefür kann er eine angemessene Vergütung verlangen. Als Vergütung hat der 

AN die dem AG tatsächlich entstandenen Kosten, mindestens jedoch 1 % der Brutto-

rechnungssumme (ohne Abzüge, inklusive USt), zu leisten. 

 

4.4 Zahlung 

 

Zahlungen des AG erfolgen stets unpräjudiziell im Hinblick auf Ansprüche, die sich 

aus dem mit der Zahlung abgegoltenen Leistungsteil ergeben. 

 

Zahlungen erfolgen auf das vom AN bekannt gegebene Konto, Barzahlungen an den 

AN werden nur ausnahmsweise und gegen Entrichtung der Bereitstellungsgebühr 

(0,5 % des Auszahlungsbetrages) geleistet. 

 

Bei Berechnung der Fristen nach 4.4.1 wird der Tag des Einlangens der Rechnung 

nicht mitgerechnet. 

 

Als Zahlungsort gilt Wien.  
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Der AN erklärt sich damit einverstanden, dass bei der Auszahlung von Rechnungsbe-

trägen, Deckungs- oder Haftungsrücklässen alle zu diesem Zeitpunkt gegen den AN 

bestehenden fälligen Forderungen der Stadt Wien, aus welchem Titel auch immer, 

aufgerechnet werden. 

 

Wurden zwecks Erreichung einer vorzeitigen Auszahlung des Deckungs- und Haf-

tungsrücklasses Sicherheiten gestellt, so können diese ebenfalls zur Abdeckung der 

vorgenannten fälligen Forderungen der Stadt Wien verwendet werden. 

 

Die Rechnungen gelten mit dem Abbuchungsdatum vom Konto des AG als bezahlt. 

 

Die Überweisungsspesen gehen zu Lasten des Zahlungsempfängers. Bei EU-Standard-

überweisungen ins Ausland erfolgt bis zu einer Höhe von EUR 50.000,-- eine Spesen-

teilung zwischen AN und AG. 

 

Im Falle einer Zession durch den AN sind die Kosten der Vormerkung in der Höhe von 

EUR 35,-- sowie EUR 4,-- für jede zedierte Überweisung zu berücksichtigen und dem-

gemäß die zu zedierende Forderung um die genannten Beträge zu reduzieren. 

 

Die Einbehaltung von EUR 4,-- pro Überweisung entfällt bei Vorliegen einer Global-

zession. 

 

Der AG kann Vorauszahlungen unter der Voraussetzung, dass der AN ein diesbezügli-

ches Ansuchen im Angebot gestellt hat und eine Sicherstellung in Form einer Bankga-

rantie beibringt, gewähren. Ein Rechtsanspruch auf Vorauszahlung besteht nicht. Im 

Falle der Gewährung einer Vorauszahlung sind ab dem Zeitpunkt ihrer Anweisung die 

Preise jener Leistung, für die die Vorauszahlung bestimmt ist, unveränderlich und ist 

zudem der AN verpflichtet, die Vorauszahlung bis zu deren Tilgung mit 5 % p.a. zu 

verzinsen. Der Zinsertrag ist halbjährlich dem AG abzuführen. Für rückständige Zin-

sen sind Zinseszinsen in der gleichen Höhe zu leisten. 

 

4.4.1 Fälligkeiten 

 

4.4.1.1 Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Tage nach Eingang der 

Rechnung bei der vom AG bekannt gegebenen Stelle zur Zahlung fällig. 

 

4.4.1.2 Schluss- oder Teilschlussrechnungen sind 3 Monate nach Eingang der Rech-

nung bei der vom AG bekannt gegebenen Stelle fällig, sofern keine andere Frist ver-

einbart wurde. [...] 
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Bei nicht vollständiger Vertragserfüllung durch den AN werden dessen Ansprüche auf 

Abgeltung bereits übernommener oder noch nicht übernommener, aber bereits ord-

nungsgemäß erbrachter Leistungen erst mit Vorliegen der Schlussrechnung des durch 

den AG oder für den AG von einem Dritten vollendeten Werkes fällig. Der Entgeltan-

spruch für solche Leistungen des AN verringert sich um die infolge Nichtvollendung 

verursachten Mehrkosten. Trifft den AN ein Verschulden, ist der AG überdies berech-

tigt, Schadenersatz zu verlangen. 

 

4.4.1.3 Werden Rechnungen nach 4.3.6.1 zurückgestellt, beginnt der Fristenlauf für 

die Fälligkeit erst mit der Vorlage einer neuen Rechnung. In den übrigen Fällen wird 

die Zahlungsfrist um so viele Tage verlängert, wie aus Gründen, die beim AN liegen, 

mit der Prüfung der Rechnung ausgesetzt werden musste. 

 

4.4.1.4 Wurde die Leistung vorzeitig erbracht, beginnt der Lauf der Zahlungsfrist frü-

hestens mit dem Tage, an dem die Leistung vertragsgemäß zu erbringen gewesen wä-

re. Hat sich jedoch der AG mit der vorzeitigen Erbringung der Leistung einverstanden 

erklärt oder sie in Benutzung genommen, beginnt der Fristenlauf mit Eingang der 

Rechnung. 

 

4.4.1.5 Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, hat der AG dem AN spätes-

tens bei der Zahlung die Gründe hiefür schriftlich und nachvollziehbar bekannt zu ge-

ben. 

 

Weicht eine Zahlung vom Rechnungsbetrag ab, erhält der AN hierüber eine Mittei-

lung, wenn die Korrektur des in Rechnung gestellten Entgeltes größer als 1,5 % des 

Rechnungsbetrages ist. Eine Mitteilung über Rechnungskorrekturen unter EUR 150,-- 

erfolgt nicht. 

 

Sind zum Zeitpunkt der Fälligkeit einer Rechnung Teile der Abrechnung strittig, darf 

aus diesem Grunde der unbestrittene Teil der Forderung vom AG nicht zurückgehalten 

werden. 

 

4.4.1.6 Werden Zahlungen nicht fristgerecht geleistet, gebühren für den offenen Be-

trag vom Ende der Zahlungsfrist an, sofern nichts anderes vereinbart ist, Zinsen in der 

Höhe von 4 % p.a. [...] 

 

4.4.2 Annahme der Zahlung, Vorbehalt 

 

Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung 

schließt nachträgliche Forderungen für die vertragsgemäß erbrachten Leistungen aus, 
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wenn nicht ein Vorbehalt in der Rechnung enthalten ist oder binnen 3 Monaten nach 

Erhalt der Zahlung schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist nur dann wirksam, 

wenn er schriftlich und begründet ist. 

 

Weicht die Schlusszahlung vom Rechnungsbetrag ab, beginnt die Frist von 3 Monaten 

frühestens mit schriftlicher Bekanntgabe der nachvollziehbaren Herleitung des Diffe-

renzbetrages durch den AG. 

 

4.4.3 Geltendmachung von Nachforderungen und Überzahlungen 

 

Wurde ein Vorbehalt gemäß 4.4.2 erhoben, können die entsprechenden Forderungen 

noch innerhalb von 3 Jahren ab Fälligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.  

 

Sind Überzahlungen erfolgt, ist die Rückforderung innerhalb von 3 Jahren ab Überzah-

lung zulässig. 

 

Die Überzahlung der Schlussrechnung ist von ihrem Eintritt an mit 9 % p.a. zu verzin-

sen. 

 

4.5 Eigentumsübertragung, Eigentumsvorbehalt bei Anlagen der technischen 

Ausrüstungen 

 

4.5.1 Für den Fall, dass der AG seine Zahlungen gemäß 4.3.2 geleistet und der AN 

eine entsprechende Sicherstellung nicht beigebracht hat, hat der AG zur Besicherung 

seiner Zahlungen Anspruch auf Übertragung des Eigentums an der erstellten Anlage 

bzw. am Anlagenteil. Eine solche Eigentumsübertragung ist durch geeignete Kennzei-

chen (z. B. Aufkleber) an den betreffenden Gegenständen ersichtlich zu machen. Die 

Anbringung dieser Kennzeichen erfolgt gemeinsam durch AG und AN. Der Übergang 

der Gefahr wird hierdurch nicht ausgelöst. 

 

4.5.2 Für den Fall, dass der Leistungsgegenstand (oder Teile desselben) auch nach der 

Erfüllung noch eine bewegliche Sache darstellt und der AG eine entsprechende Si-

cherstellung nicht beigebracht hat, behält sich der AN bis zur vollständigen Erfüllung 

aller finanziellen Verpflichtungen des AG (mit Ausnahme vertraglich vereinbarter Si-

cherstellungen, z. B. Deckungsrücklass, Haftungsrücklass) das Eigentumsrecht an dem 

Leistungsgegenstand (oder an Teilen desselben) vor. Der AN ist verpflichtet, diesen 

Eigentumsvorbehalt durch entsprechende Kennzeichen ersichtlich zu machen. 
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4.6 Vorläufige Abrechnung und Zahlung bei unvorhergesehener Unterbrechung 

 

Dauert eine unvorhergesehene Unterbrechung bereits 3 Monate und erfolgt kein Rück-

tritt, sind auf Verlangen eines Vertragspartners die ausgeführten Leistungen nach dem 

Vertrag, bei Pauschalpreisen im Verhältnis des bisher geleisteten zur entsprechenden 

Pauschalleistung, abzurechnen und zu bezahlen. 

 

Für begonnene und noch nicht fertig gestellte Teile der Leistung ist, falls den AN kein 

Verschulden trifft, gegen Sicherstellung ein entsprechender Anteil des Entgelts abzu-

rechnen und zu bezahlen, sofern Kosten in diesem Ausmaß nachgewiesen werden. 

 

4.7 Sicherstellung 

 

4.7.1 Kaution 

 

Der AG kann während der vertraglichen Leistungsfrist vom AN eine Sicherstellung 

für die zu erbringenden Leistungen bis zur Höhe von 20 % der Auftragssumme ver-

langen. Diese Sicherstellung ist binnen 14 Tagen nach Aufforderung zu übergeben und 

darf nur dann in Anspruch genommen werden, wenn über das Vermögen des AN ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wurde oder ein rechtskräftiges Urteil über die besicherte 

Leistung zu Gunsten des AG ergangen ist. Die Kosten der Sicherstellungsleistung hat 

der AG, Zug um Zug mit dem Empfang der Sicherstellung, jedoch in der Höhe von 

nicht mehr als 2 % p.a. der Höhe der Sicherstellung, zu tragen. 

[...] 

 

4.7.2 Deckungsrücklass 

 

Von Abschlagsrechnungen ist ein Deckungsrücklass in der Höhe von 5 % des Rech-

nungsbetrages einzubehalten, soweit er nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel 

abgelöst ist.  

 

Der Deckungsrücklass ist mit Fälligkeit der Schluss- bzw. Teilschlussrechnung durch 

den Haftungsrücklass zu ersetzen. 

 

4.7.3 Haftungsrücklass 

 

4.7.3.1 Von der Schlussrechnung (Gesamtpreis zuzüglich Umsatzsteuer) ist ein Haf-

tungsrücklass in der Höhe von 2 % des Rechnungsbetrages einzubehalten, soweit er 

nicht vom AN durch ein Sicherstellungsmittel abgelöst ist. 
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4.7.3.2 Der AG hat das Recht, sich hinsichtlich seiner Gewährleistungsansprüche aus 

dem Haftungsrücklass schadlos zu halten oder den Haftungsrücklass so lange zurück-

zuhalten, bis ein allfälliger Gewährleistungsstreit ausgetragen ist. 

 

4.7.3.3 Der Haftungsrücklass ist, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, spä-

testens zwei Monate nach Ablauf der Gewährleistungsfrist freizugeben. 

 

Insoweit entsprechend 8.2.5.1 oder 8.2.5.2 jedoch über das Ende der ursprünglichen 

Gewährleistungsfrist hinaus zu gewährleisten ist, kann ab diesem Zeitpunkt nur mehr 

ein Haftungsrücklass in der Höhe von 10 % der Leistung, die an Stelle der mangelhaf-

ten Leistung getreten ist, einbehalten werden. Dies gilt auch für andere Teile der Leis-

tung, deren vertragsgemäßer Gebrauch durch den behobenen Mangel verhindert war. 

Der AN hat hiezu dem AG eine prüfbare Bezifferung des Wertes dieser Leistung bzw. 

dieser Teile der Leistung vorzulegen. Das Höchstausmaß dieses Haftungsrücklasses 

beträgt weiterhin 2 % der Schluss- bzw. Teilschluss-Rechnungssumme (Gesamtpreis 

zuzüglich Umsatzsteuer). 

 

4.7.4 Sicherstellungsmittel 

 

Als Mittel zur Sicherstellung wird generell die Bankgarantie festgelegt. 

 

Sie kann nach Wahl des AN durch eine entsprechende Rücklassversicherung oder 

durch Bargeld oder durch Bareinlagen in entsprechender Höhe ersetzt werden. 

 

Die Rücklassversicherung hat die Bestimmung zu enthalten, dass der Versicherer auf 

die Einrede der Leistungsfreiheit wegen Nichtzahlung der Prämien verzichtet bzw. der 

Versicherer trotz Kündigung die Versicherungsleistung noch erbringt. 

 

Garantiebriefe (Muster siehe Beilage 4), Versicherungspolizzen oder ähnliche Urkun-

den zur vorzeitigen Ausfolgung beispielsweise eines Deckungs- oder Haftungsrücklas-

ses müssen die Bestimmung enthalten, dass die Ablöse des besicherten Betrages auf 

jederzeitiges Verlangen des AG ohne Prüfung des zu Grunde liegenden Rechtsverhält-

nisses und unter Verzicht auf jede Einrede und Aufrechnung zu erfolgen hat. In der 

Urkunde über die Sicherstellung darf hinsichtlich der Forderungen des AG gegen den 

AN die volle Aufrechnungsmöglichkeit (Kompensation) gegen Forderungen des AN 

nicht eingeschränkt werden. 

 

4.7.5 Zurückweisung von Sicherstellungen 

 

Angebotene Sicherstellungen können in begründeten Fällen zurückgewiesen werden. 
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4.7.6 Laufzeit 

 

Die Bankgarantie bzw. die Rücklassversicherung muss zwei Monate über das Ende der 

Sicherstellungsfristen hinaus gültig sein. 

 

5 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme 

 

Der AG kann Teile der Leistung benutzen oder Dritten zur Benutzung überlassen, oh-

ne diese gemäß 6.3 zu übernehmen, wenn 

 

1) er vor Beginn der Benutzung erklärt, dass eine Übernahme dadurch nicht erfolgt 

und 

 

2) der Beginn der Gewährleistung für diese Teile einvernehmlich geregelt wurde und 

 

3) Umfang, Funktionsfähigkeit und Zustand dieser Teile sowie der Zeitpunkt des Be-

ginns ihrer Nutzung gemeinsam festgehalten wurden. 

 

Kosten des Betriebes und daraus resultierende Schäden, der Wartung und der Abnüt-

zung der benutzten Teile hat der AG zu tragen. 

 

Allfällige daraus resultierende MKF werden nach Abschnitt 3 abgehandelt. Die Ver-

pflichtung des AG zur Übernahme gemäß Abschnitt 6 wird dadurch nicht berührt. 

 

6 Übernahme 

 

6.1 Arten der Übernahme 

 

6.1.1 Die Übernahme kann unter Einhaltung einer bestimmten Form (förmliche Über-

nahme) oder ohne besondere Förmlichkeiten (formlose Übernahme) erfolgen. 

 

6.1.2 Eine förmliche Übernahme hat zu erfolgen, wenn eine solche im Vertrag vorge-

sehen oder nach der Art der Leistung üblich ist. 

 

6.2 Förmliche Übernahme 

 

6.2.1 Bei einer förmlichen Übernahme hat der AN dem AG die Fertigstellung der Leis-

tung ehestens schriftlich mitzuteilen und ihn zur Übernahme aufzufordern. Der AG 

hat, wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, die Leistung nach Erhalt der Auf-

forderung binnen einer Frist von 30 Tagen zu übernehmen. 
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6.2.2 Die Übernahme gilt mit Fristablauf als erfolgt, wenn der AG ohne Angabe von 

Gründen nach Aufforderung zur Übernahme die Leistung nicht förmlich übernommen 

hat. 

 

6.2.3 Der AG hat die Übernahme der Leistung in einer Niederschrift zu erklären. In 

diese Niederschrift sind ferner aufzunehmen: 

 

1) gerügte, jedenfalls aber auffällige Mängel an der erbrachten Leistung und Fristset-

zung für ihre Behebung; 

 

2) Einhaltung oder Überschreitung vertraglich vereinbarter Leistungsfristen; 

 

3) Feststellung von Vertragsstrafen. 

 

Die Niederschrift ist von beiden Vertragspartnern zu unterfertigen. 

 

6.2.4 Die Abfassung der Niederschrift über die Übernahme darf auch in Abwesenheit 

des AN erfolgen, wenn dieser den vereinbarten Termin versäumt. In diesem Falle ist 

dem AN eine Ausfertigung der Niederschrift unverzüglich nachweislich zuzustellen. 

Zu den in der Niederschrift getroffenen Feststellungen kann der AN innerhalb von 

14 Tagen Stellung nehmen. Unterlässt er eine Stellungnahme, gelten die getroffenen 

Feststellungen als von ihm anerkannt. 

 

6.3 Formlose Übernahme 

 

6.3.1 Hat keine förmliche Übernahme zu erfolgen, gilt die Übernahme als erfolgt, 

wenn der AG die Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat. 

 

6.3.2 Sind Teile der Leistung bereits vertragsgemäß fertig gestellt und erfolgt durch 

den AG die bestimmungsgemäße Benutzung derselben bereits vor dem vereinbarten 

Übernahmetermin, gilt dies als Übernahme, sofern keine Vereinbarung gemäß Ab-

schnitt 5 erfolgte. 

 

6.4 Einbehalt wegen Mängel 

 

Wird die Leistung mit Mängeln übernommen, hat der AG das Recht, neben dem Haf-

tungsrücklass das Entgelt bis zur Höhe des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten 

einer Ersatzvornahme der Mängelbehebung zurückzuhalten. Der AN ist berechtigt, 

den Einbehalt durch ein unbares Sicherstellungsmittel abzulösen. 
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6.5 Verweigerung der Übernahme 

 

6.5.1 Die Übernahme kann nur dann verweigert werden, wenn die Leistung Mängel 

aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beeinträchtigen oder das 

Recht auf Wandlung begründen oder wenn die die Leistung betreffenden Unterlagen, 

deren Übergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu erfolgen hat (z. B. Bedie-

nungsanleitungen und Prüfungsanleitungen, Pläne, Zeichnungen), dem AG nicht über-

geben worden sind. 

 

6.5.2 Verweigert der AG die Übernahme der Leistung, hat er dies dem AN unverzüg-

lich unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Der AN hat nach Behebung der 

berechtigt gerügten Mängel den AG erneut schriftlich zur Übernahme aufzufordern. 

 

6.6 Rechtsfolgen der Übernahme 

 

6.6.1 Mit der Übernahme durch den AG gilt die Leistung als erbracht, geht die Gefahr 

über und beginnt die Gewährleistungsfrist. 

 

6.6.2 Übernimmt der AG die Leistung trotz Mängel, bedeutet dies keinen Verzicht auf 

seine Gewährleistungsansprüche [...].  

 

6.7 Übernahme von Teilleistungen 

 

Die vorstehenden Bestimmungen zur Übernahme gelten auch bei der Erfüllung in 

Teilleistungen. 

 

7 Schlussfeststellung 

 

7.1 Zeitpunkt der Schlussfeststellung 

 

Ist im Vertrag eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Ge-

währleistungsfrist vorgesehen oder wird sie von einem der Vertragspartner bis spätes-

tens 2 Monate vor Ablauf der Gewährleistungsfrist verlangt, ist sie innerhalb der Ge-

währleistungsfrist gemeinsam vorzunehmen. 

 

Sofern die Schlussfeststellung aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, nicht inner-

halb der Gewährleistungsfrist vorgenommen werden kann, wird die Gewährleistungs-

frist um die Dauer der Verzögerung verlängert.  
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Sollte die Schlussfeststellung wegen besonderer Umstände, z. B. Schnee, Hochwasser 

u. dgl., nicht rechtzeitig möglich sein, ist sie ehestens nach Wegfall des Hindernisses 

vorzunehmen. Die Gewährleistungsfrist wird um die Dauer der Unmöglichkeit verlän-

gert. 

 

7.2 Durchführung der Schlussfeststellung 

 

Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer Niederschrift festzuhalten, die von 

den Vertragspartnern zu unterfertigen ist.  

 

Werden Mängel festgestellt, ist nach 8.2. vorzugehen. Nach Behebung der festgestell-

ten Mängel ist die Schlussfeststellung unter Bedachtnahme auf 7.1 abzuschließen. Die 

endgültige Mängelfreiheit ist festzuhalten. Die Schlussfeststellung beendet nicht die 

Gewährleistungsfrist. 

[...] 

 

8 Haftungsbestimmungen 

 

8.1 Gefahrtragung und Kostentragung 

 

8.1.1 Gefahrtragung 

 

Hinsichtlich der Gefahrtragung für die vertraglichen Leistungen gelten, unbeschadet 

der in 8.4 getroffenen Sonderregelungen, nachstehende Bestimmungen: 

 

1) Bis zur Übernahme trägt der AN in der Regel die Gefahr für seine Leistungen. 

Hierunter fallen insbesondere Zerstörung (Untergang), Beschädigung oder Dieb-

stahl. Dies gilt auch für beigestellte Materialien, Bauteile oder sonstige Gegens-

tände, die der AN vertragsgemäß vom AG oder von anderen AN übernommen hat. 

 

2) Werden jedoch die Bauleistungen oder Teile hiervon oder vom AG dem AN über-

gebene Materialien, Bauteile oder sonstige für das Bauwerk bestimmte Gegens-

tände durch ein unabwendbares Ereignis beschädigt oder zerstört und hat der AN 

alle zur Abwehr der Folgen solcher Ereignisse notwendigen und zumutbaren 

Maßnahmen getroffen, trägt der AG die Gefahr. 

 

Unter diesen Voraussetzungen hat daher der AN im Falle der Beschädigung oder Zer-

störung Anspruch auf das vereinbarte Entgelt für die bisher erbrachten Leistungen, auf 

Vergütung der zur allfälligen Wiederherstellung erforderlichen Leistungen und Ver-

längerung der Leistungfrist. 
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8.1.2 Kostentragung der Wiederherstellung 

 

Die Vergütung von vom AG zu tragenden Wiederherstellungen und Wiederinstandset-

zungen an dem zu errichtenden Bauwerk einschließlich Baustraßen, Hilfsschüttungen 

(auch Aufräumung, Schlammbeseitigung u. dgl.) erfolgt soweit vorhanden nach ver-

einbarten Einheits- und Regiepreisen.  

 

Eine Haftung für die Beschädigung oder die Zerstörung der Baustelleneinrichtung des 

AN, von gelagerten Materialien, Fertigteilen u. dgl. sowie von anderen Gegenständen 

(z. B. Gerüsten), die nicht Bestandteil des zu errichtenden Bauwerks selbst sind, wird 

vom AG nicht übernommen. Dies gilt auch für die daraus resultierenden Wiederher-

stellungen und Wiederinstandsetzungen sowie für Um- und Rücklagerung von Materi-

alien und für die Aufräumung auf Lagerplätzen und auf Baustraßen u. dgl. 

 

8.1.3 Schadensfeststellung 

 

Ein Schadensfall ist vom AN ehestens dem AG zu melden und zu dokumentieren. 

 

8.2 Gewährleistung 

 

8.2.1 Umfang 

 

Der AN leistet Gewähr, dass seine Leistungen die im Vertrag bedungenen oder ge-

wöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften haben, dass sie seiner Beschreibung, einer 

Probe oder einem Muster entsprechen und dass sie der Natur des Geschäftes oder der 

getroffenen Vereinbarung gemäß verwendet werden können. 

 

8.2.2 Einschränkung 

 

8.2.2.1 Ist ein Mangel auf vom AG 

 

1) zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen, 

 

2) erteilte Anweisungen, 

 

3) beigestellte Materialien oder 

 

4) beigestellte Vorleistungen anderer AN des AG 

 

zurückzuführen, ist der AN von der Gewährleistung hinsichtlich dieses Mangels dann 

frei, wenn 
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a) er im Sinne von 2.2.4 die vorgesehene schriftliche Mitteilung erstattet hat und der 

AG den vorgebrachten Bedenken nicht Rechnung getragen hat, oder 

 

b) er diese Mängel auch bei Beachtung der pflichtgemäßen Sorgfalt nicht hätte er-

kennen können. 

 

8.2.2.2 Die Gewährleistung des AN wird durch das Bestehen einer Überwachung sei-

tens des AG gemäß 2.2.6 nicht eingeschränkt. 

 

8.2.3 Geltendmachung von Mängeln 

 

8.2.3.1 Der AG hat dem AN Mängel, die nicht bereits bei der Übernahme gerügt wur-

den, ehestens nach Bekanntwerden, jedoch innerhalb der vereinbarten Gewährleis-

tungsfrist schriftlich bekannt zu geben (Mängelrüge). 

 

8.2.3.2 Falls im Vertrag oder in den einschlägigen Fachnormen keine andere Gewähr-

leistungsfrist festgelegt ist, beträgt sie 3 Jahre; für technische Ausrüstungen, sofern 

diese bewegliche Sachen bleiben, 2 Jahre. 

 

8.2.3.3 Treten Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist auf, wird vermutet, dass 

diese Mängel zum Zeitpunkt der Übernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt 

nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. 

 

8.2.3.4 Zur Besichtigung oder Behebung der Mängel hat der AG dem AN zu den ver-

einbarten Terminen den Zutritt zum Gewährleistungsobjekt zu ermöglichen. 

 

8.2.4 Rechte aus der Gewährleistung 

 

8.2.4.1 Der AG darf wegen eines Mangels die Verbesserung (Nachbesserung oder 

Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine angemessene Minderung des 

Entgelts (Preisminderung) oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) fordern. 

 

8.2.4.2 Zunächst kann der AG nur die Verbesserung oder den Austausch der Sache 

verlangen, es sei denn, dass die Verbesserung oder der Austausch unmöglich ist oder 

für den AN, verglichen mit der anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen 

Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach dem Wert der mangel-

freien Leistung, der Schwere des Mangels oder den mit der anderen Abhilfe für den 

AG verbundenen Unannehmlichkeiten. 
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8.2.4.3 Die Verbesserung oder der Austausch ist in angemessener Frist und mit mög-

lichst geringen Unannehmlichkeiten für den AG zu bewirken, wobei die Art der Sache 

und der mit ihr verfolgte Zweck zu berücksichtigen sind. 

 

8.2.4.4 Sind sowohl die Verbesserung als auch der Austausch unmöglich oder für den 

AN mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, hat der AG das Recht 

auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, 

das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der AN die Verbesserung oder den Aus-

tausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für 

den AG mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm aus 

triftigen, in der Person des AN liegenden Gründen unzumutbar sind. 

 

8.2.4.5 Wenn zum Zeitpunkt der Feststellung des Mangels eine endgültige Behebung 

nicht möglich oder für den AG nicht zumutbar ist, kann der AG eine behelfsmäßige 

Behebung verlangen, der zum geeigneten Zeitpunkt die endgültige folgen muss. In 

diesem Fall trägt der AN auch die Kosten der vorläufigen Behebung. 

 

Durch die behelfsmäßige Behebung tritt eine Unterbrechung der Gewährleistungsfrist 

im Sinne von 8.2.5.2 ein. 

 

8.2.5 Unterbrechung und Hemmung der Gewährleistungsfrist 

 

8.2.5.1 Mit dem Tage der erfolgten Behebung eines Mangels beginnen die Fristen 

gemäß 8.2.3.2 für jene Teile der Leistung zu laufen, die an die Stelle der mangelhaften 

Leistung treten. 

 

8.2.5.2 Wird jedoch durch einen solchen Mangel der vertragsgemäße Gebrauch auch 

anderer Teile oder der Gesamtleistung verhindert, verlängern sich die Fristen für diese 

Teile oder für die Gesamtleistung um die Zeit der Verhinderung. 

 

[...] 

 

8.3 Schadenersatz allgemein 

 

8.3.1 Der AN haftet, sofern im Vertrag nichts Abweichendes festgelegt ist, nach den 

allgemeinen zivilrechtlichen Bestimmungen. 

 

Der AG haftet dem AN lediglich für grobes Verschulden. 
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Im Falle der groben Fahrlässigkeit besteht sowohl für den AG als auch für den AN 

allerdings nur ein Anspruch auf Ersatz des tatsächlichen Schadens, nicht jedoch des 

entgangenen Gewinns. 

 

Weiters hat der AN dem AG auch jenen Verwaltungsaufwand zu ersetzen, der dem AG 

durch die Schadensfeststellung und Schadensbegutachtung, die Verhandlungen mit 

dem Vertragspartner sowie dessen Überwachung entstanden ist. Um Schwierigkeiten 

und einen erheblichen Aufwand des AG bei der Feststellung zu vermeiden, wird von 

den Vertragsparteien folgender pauschalierter Verwaltungskostenzuschlag vereinbart, 

der vom AN bei jedem Grad des Verschuldens zu ersetzen ist: 

 

 Bei Schadenssummen bis EUR 1.000,-- (inklusive USt) beträgt der Verwaltungskos-

tenzuschlag 12 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens jedoch EUR 25,--, 

höchstens EUR 100,--; 

 

 Bei Schadenssummen über EUR 1.000,-- und bis EUR 3.000,-- (inklusive USt) be-

trägt der Verwaltungskostenzuschlag 8 % der jeweiligen Schadenssumme, mindes-

tens jedoch EUR 100,--, höchstens EUR 200,--; 

 

 Bei Schadenssummen über EUR 3.000,-- (inklusive USt) beträgt der Verwaltungs-

kostenzuschlag 5 % der jeweiligen Schadenssumme, mindestens jedoch EUR 200,--, 

höchstens EUR 5.000,--. 

 

8.3.2 Die vereinbarte Vertragsstrafe ist lediglich ein Mindestersatz und ist daher vom 

AN ein über die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden bei jedem Grad des Ver-

schuldens zu ersetzen. 

 

8.4 Besondere Haftung mehrerer Auftragnehmer 

 

Sind mehrere AN im Baustellenbereich beschäftigt, haften sie für die in der Zeit ihrer 

Tätigkeit entstandenen Beschädigungen an übernommenen und nicht übernommenen 

Leistungen sowie am vorhandenen Baubestand (z. B. Schäden an Stiegenstufen, an 

Verglasungen, durch Ablaufverstopfungen, durch Verunreinigungen), sofern die Ur-

heber dieser Beschädigungen nicht feststellbar sind, anteilsmäßig im Verhältnis ihrer 

ursprünglichen Auftragssummen je AN bis zu einem Betrag von 0,5 % der jeweiligen 

ursprünglichen Auftragssumme. 

 

Von den AN festgestellte Beschädigungen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Der 

AG hat die gemeldeten Beschädigungen sowie die von ihm selbst festgestellten Be-

schädigungen hinsichtlich Art, Umfang und Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens in geeig-

neter Weise festzuhalten und die in Betracht kommenden haftpflichtigen AN hiervon 

ehestens nachweislich in Kenntnis zu setzen. 
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Jedem haftpflichtigen AN steht die Möglichkeit offen, zu beweisen, dass die Beschä-

digung weder durch ihn noch durch seine Erfüllungsgehilfen verursacht worden sein 

konnte. 

 

8.5 Haftung bei Verletzung von Schutzrechten 

 

8.5.1 Haftung des AG 

 

Die Haftung im Falle der Verletzung von Schutzrechten trifft den AG, wenn er eine 

bestimmte Ausführungsart vorschreibt, ohne auf bestehende Schutzrechte hinzuwei-

sen. In diesem Falle hat der AG den AN gegen Ansprüche, die Inhaber von Schutz-

rechten wegen Verletzung ihrer Rechte stellen, schadlos zu halten. 

 

8.5.2 Geteilte Haftung 

 

Wirken beide Vertragspartner an der Verletzung von Schutzrechten schuldhaft mit, 

tragen sie die daraus entstehenden Folgen im Verhältnis ihres Verschuldens; sollte sich 

dieses Verhältnis nicht bestimmen lassen, je zur Hälfte. 

 

8.5.3 Haftung des AN 

 

In allen anderen Fällen, insbesondere bei Verstoß gegen die Verpflichtungen gemäß 

2.2.4, trifft die Haftung für die Verletzung von Schutzrechten den AN. Er hat den AG 

gegen Ansprüche, die Inhaber von Schutzrechten wegen Verletzung ihrer Rechte stel-

len, schadlos zu halten. 

 

8.6 Sonstige Haftungsregelungen gegenüber Dritten 

 

Für unbefugtes Betreten oder für Beschädigung angrenzender Grundstücke, für unbe-

fugte Entnahme oder Lagerung von Materialien oder von anderen Gegenständen au-

ßerhalb der vom AG dafür zugewiesenen Flächen und für die Folgen eigenmächtiger 

Absperrungen von Wegen und Wasserläufen haftet der AN dem geschädigten Dritten 

gegenüber nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wird der AG hiefür in Anspruch 

genommen, hat ihn der AN dem Dritten gegenüber schadlos zu halten. 

 

8.7 Konventionalstrafe bei Lohn- und Sozialdumping 

 

Für den Fall, dass einem Arbeitnehmer der ihm zustehende kollektivvertragliche 

Grundlohn nicht geleistet wird, wird  eine Konventionalstrafe vereinbart. Sie beträgt 

für jeden betroffenen Arbeitnehmer 1 % der gesamten Bruttoauftragssumme, mindes-

tens jedoch EUR 2.500,--. Für die gesamte fällige Vertragsstrafe wird ein Höchstbe-

trag von EUR 250.000,-- festgelegt. 
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Für den Fall, dass sonstige, durch Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung oder Ein-

zelvertrag festgelegte Bestimmungen nicht oder nicht in voller Höhe eingehalten wer-

den, wird eine Konventionalstrafe von EUR 1.000,-- für jeden betroffenen Arbeitneh-

mer vereinbart. Diese Konventionalstrafe kommt unabhängig von anderen Konventio-

nalstrafen zur Anwendung und ist nicht in allenfalls vorgesehene Höchstbeträge einzu-

rechnen. 

 

9 Schlussbestimmungen 

 

9.1 Ist eine Bestimmung dieser Vertragsbestimmungen, eine nachträgliche Änderung 

oder Ergänzung ungültig oder wird sie ungültig, dann wird dadurch die Gültigkeit und 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Im Falle der 

Unwirksamkeit, Ungültigkeit oder Undurchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragspar-

teien eine, dieser Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommende 

und nicht unwirksame, ungültige oder undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart. 

 

9.2 Als Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten wird das 

am Sitz der Wiener Stadtverwaltung in Wien 1, Rathaus, sachlich zuständige Gericht 

vereinbart. 

 

9.3 Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Kollisions-

normen. 

 

9.4 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt 

auch für eine Vereinbarung, mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen werden 

soll. Neben diesem Vertrag bestehen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Ne-

benabreden. 

 

9.5 Der Rücktritt vom Vertrag bzw. Kündigungen erfolgen eingeschrieben mit rechts-

gültiger Fertigung. 

 

9.6 Der AG ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus dem gegenständlichen Ver-

trag zur Gänze an vom AG kontrollierte Organisationen und Unternehmen zu übertra-

gen. 
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